



## Til Socialudvalget

28-04-2008

Sagsnr.  
2007-54374


### Procesplan for udarbejdelse af rammeplan og delstrategier for socialpsykiatrien

Dokumentnr.  
2008-224474

Socialudvalget tiltrådte d. 12. marts 2008 en procesplan for arbejdet med en rammeplan og delstrategier for socialpsykiatrien.

Sagsbehandler  
Eva Stokbro Jensen

Procesplanen blev tiltrådt med den bemærkning, ”at udvalget lægger vægt på en åben proces, hvor alle relevante interessenter inddrages så hurtigt som muligt og inden udarbejdelsen af delstrategier” (SUD 87/2008).



**Figur 1 Fra Rammeplan til delstrategier**

Procesplanen er revideret ift. ovenstående bemærkning fra Socialudvalget og i begrænset omfang ift. tidsplanen.

Socialforvaltningen foreslår på den baggrund nedenstående overordnede proces for arbejdet med hhv. en rammeplan og underliggende delstrategier for socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

### Mål- og rammekontoret for voksne

Bernstorffsgade 17, 4.  
Sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3264

Telefax  
3317 3260

E-mail  
DA57@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682833

www.kk.dk

**Figur 2 Forslag til proces**

<b>Tid</b>	<b>Emne</b>
12. marts 2008	Indstilling til Socialudvalget om procesplan.
12. marts 2008	Temamøde i Socialudvalget med drøftelse af inspirationspapir.
6. marts til ultimo april 2008	Socialforvaltningen udarbejder udkast til rammeplan.
30. april 2008	Socialudvalget behandler medlemsforslag fra Socialdemokraterne, SF og De Radikale om udmøntning af 4 mio. kr., som blev afsat i 2009 til udarbejdelsen af ny psykiatriplan i budgetforliget for budget 2008.
28. maj 2008	Socialudvalget behandler en høringsudgave af rammeplanen, herunder udkast til en samlet "forandringsteori" med politiske mål.
29. maj til 27. juni 2008	Høringsperiode: Rammeplanen sendes i høring hos relevante samarbejdsparter, herunder bl.a. bruger- og pårørende organisationer, Dialogforum på psykiatriområdet i Københavns Kommune, faglige organisationer, Region Hovedstaden og øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. Socialudvalget afholder et offentligt møde om det første udkast til rammeplanen. På mødet vil der være særligt fokus på de politiske mål og arbejdet med en forandringsteori for området.
27. august 2008	Socialudvalget forelægges høringssvar og vedtager rammeplanen.
23. september 2008	Økonomiudvalget forelægges rammeplanen.
2. oktober 2008	Borgerrepræsentationen forelægges rammeplanen.
Ultimo 2008	Formulering af delstrategier. Socialforvaltningen inddrager de direkte berørte parter i formuleringen af delstrategierne, dvs. beboere og brugere af Socialforvaltningens tilbud samt ledere og medarbejdere i Socialforvaltningen.
Ultimo 2008	Socialudvalget forelægges den samlede plan i form af rammeplan og underliggende delstrategier.
Maj – aug. 2009	Budgetkonkretisering i hhv. Socialudvalget og ved budgetforhandlinger.
Ultimo 2009	Evalueringsproces.