

16. juni 2020

MED proces

Samlokaliseringscase II



Involvering af MED

Indflytning

Fase 1 Projekt- organisering

Forberedelse af samlokaliserings-casen til orientering i udvalg og kredse

Fase 2 Politisk behandling af casen

MED orienteres/drøfter forslaget og bliver bekendt med den fremadrettede proces

Casen til politisk behandling i SUD, BIU og BUU

Casen på Budget2021

Fase 3 Forberedelse til byggeprojekt og indretning

Forvaltningerne skal undersøge deres behov til bunds og blive klogere på dem.

Denne fase omhandler analyse- arbejde samt forandringsledelse og kommunikation

Tværforvaltnings arbejdsgrupper om leveregler og indretning

Fase 4 Indretning Implementering

Indretning på baggrund af alle analyser og input fra MED

Tværforvaltnings arbejdsgrupper om leveregler og indretning

Fase 5 Opsamling og evaluering

Opsamling med MED og håndtering af eventuelle udfordringer i indretningen og leveregler

Planlagte aktiviteter inden fase 4

- Oplæg fra KEID Administrative m2 gruppen
- Studietur til kontorbyggeri med aktivitetsbaseret indretning
- Workshop om lokale leveregler og arbejdskultur. Fælles kodes og arbejdsmiljø