



Revision

08-02-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Busfremkommelighed 2008
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Busfremkommelighed 2008.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Busfremkommelighed 08	5.708.516	2.086.787	3.621.729
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	-3.594.700		-3.594.700
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.113.816	2.086.787	27.029

Afvigelse	-1,28%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Busfremkommelighed 08	BR 130/08	15-05-2008	5.708.516	0	0	0	5.708.516
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	Ændringsforslag til budget 2009		0	-3.594.700	0	0	-3.594.700
Samlet bevilling			5.708.516	-3.594.700	0	0	2.113.816
Forbrug			1.468.503	57.260	9.244	551.780	2.086.787

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85


E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Projektforløb som planlagt. Kun en mindre afvigelse.
Tidsforskydninger		X	

28/2-2012



Dato - Niels Tørslev

2/3-12



Dato - Martin Nordrup Andersen