



Revision

15-11-2011

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

BaNanna Park
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Sagsnr.
2011-159520

Dokumentnr.
2011-822008

Projektbeskrivelse

Som en del af områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret foreligger der forslag om anlæggelse af en ny park - BaNanna Park. Parken er tiltænkt som et opholdsted for alle med mulighed for sport og leg for områdets beboere og lokale institutioner.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Projektudvikling BaNanna Park	1.460.428	9.400.184	-7.939.757
BaNanna Park, projektforslag og anlægsbevilling	6.463.730		6.463.730
Anlæg af klatrevæg i BaNanna Park	1.772.313		1.772.313
Bevilling (Indtægt)			
I alt	9.696.471	9.400.184	296.287

Afvigelse	-3,06%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Projektudvikling BaNanna Park	2008-110599	29-01-2009, pkt. 13	63.428	1.397.000	0	0	1.460.428
BaNanna Park, projektforslag og anlægsbevilling	2009-42717	10-06-2009, pkt. 11	0	6.463.730	0	0	6.463.730
Anlæg af klatrevæg i BaNanna Park	2009-77497	08-10-2009, pkt. 7	0	1.772.313	0	0	1.772.313
Samlet bevilling			63.428	9.633.043	0	0	9.696.471
Forbrug			64.308	7.251.206	1.779.180	305.491	9.400.184

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
Z97X@tmf.kk.dk


EAN nummer
5798009493149


www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

9/1-2012 
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/1-2012 
Dato - Martin Nordrup Andersen