

**Revision**

05-01-2012

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Tilgængelighedsrute 1  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Sagsnr.  
2011-178214

Dokumentnr.  
2011-900200

**Projektbeskrivelse**

Tilgængelighedsrute 1 i Indre by

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	1.762.299	6.677.231	-4.914.933
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	5.023.283		5.023.283
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>6.785.581</b>	<b>6.678.304</b>	<b>107.278</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,58%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	BR 681-06	14-12-2006	670.281	1.092.018	0	0	0	0	<b>1.762.299</b>
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	BR 170-07	17-04-2007	0	5.023.283	0	0	0	0	<b>5.023.283</b>
Samlet bevilling			670.281	6.115.301	0	0	0	0	<b>6.785.581</b>
Forbrug			191.745	628.076	5.805.602	2.987	48.821	0	<b>6.677.231</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Samlet bevilling			0	0	0	0	<b>0</b>
Forbrug			1.072	0	0	0	<b>1.072</b>

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører Indtægtssiden.

**Center for Ressourcer**

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85


E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149


[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

9/1-2012 

Dato - Jeps Christian Zøfting-Larsen

11/1-2012 

Dato - Martin Nordrup Andersen