



## Revision

14-12-200911

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

### Projektbeskrivelse

Det er besluttet at servicemarkere og håndhæve 10 meter reglen i vejkryds, hvor to eller flere regulære veje mødes.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
P-strategi - 10 m reglen	1.965.632	2.726.929	-761.297
P-strategi - 10 m reglen	951.419	0	951.419
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>2.917.052</b>	<b>2.726.929</b>	<b>190.122</b>

Afvigelse	-6,52%
-----------	--------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
P-strategi - 10 m reglen	BR 461/07	25-10-2007	0	0	1.965.632	0	0	0	0	1.965.632
P-strategi - 10 m reglen	2008-53015	30-10-2008	0	0	0	951.419	0	0	0	951.419
Samlet bevilling			0	0	1.965.632	951.419	0	0	0	2.917.052
Forbrug			-5.894	-44.861	409.742	1.749.783	247.993	370.167	0	2.726.929

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

### Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	-
Omkostningsændring		x	Samlet ca. 10 % billigere end overslaget, som var meget usikkert.
Tidsforskydninger		x	-

Søren Kastoft

Dato - 11. januar 2012

17/1-2012

Dato - Martin Nordrup Andersen