



25. september 2017

Sagsnr.
2017-0300232

Dokumentnr.
2017-0300232-13

Sagsbehandler
Finn Helbo Hansen

Rettelsesblad til sagen om "Anlægsoversigt - Oktober 2017 (2017-0300232)"

Økonomiforvaltningen er blevet opmærksom på, at oplysningerne i bilag 1, der vedrører *Nye forsinkede Projekter* ikke er korrekte.

På den baggrund ændres følgende oversigt i bilaget **fra**:

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Musiktorvet 3. etape	KFF	8	Tidsplan for optimistisk
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMF	24	Interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	TMF	29	Koordinering med andre projekter
De Indre Søer	TMF	48	interne faktorer
Fælles gårdhave - Cityringen	TMF	36	Eksterne faktorer
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	TMF	14	Tidsplan for optimistisk
Aktivitetspark i Scandiagade	TMF	12	Eksterne faktorer
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMF	24	interne faktorer
Hyttehusvej, R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	TMF	24	Interne faktorer
Midlertidig indkvartering af flygtninge på Ottiliavej	ØKF	8	Eksterne faktorer
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Fremtidens Sølund Parkering	TMF	42	Projektændring
Smartere trafikløsninger - Parkeringszoner i Indre by og Østerbro	TMF	24	Ændret politisk ønske
Bellahøj Skole 1 spor	BUF	17	Ændret politisk ønske

Til:

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Bellahøj Skole 1 spor	BUF	17	Ændret politisk ønske
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	TMF	24	Koordinering med andre projekter
Strandboulevarden	TMF	25	Eksterne faktorer
Baldersgade 67	TMF	10	Eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Brønshøj Skole, B2013	ØKF	8	Eksterne faktorer
Ombygning af E-huset	SOF	8	Eksterne faktorer
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMF	10	Eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	TMF	10	Eksterne faktorer
Nørrebrogade 168	TMF	9	Eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMF	8	Interne faktorer
CSC Social Mobility	ØKF	24	Eksterne faktorer

Rettelserne er indarbejdet i bilaget.

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206