



Bilag 2

Status på tryghed og kriminalitet for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tingbjerg-Husum Partnerskab har som sine overordnede målsætninger at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i bydelen Tingbjerg/Utterslevhuse og den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet, også kendt som Husum Nord, samt Skolevangen 1 og 2.

I forbindelse med forlængelse af Tingbjerg-Husum Partnerskab gældende fra 2021-2024, blev partnerskabsområdet geografisk udvidet med Skolevangen 1 og 2, hvorfor ny baseline blev sat i 2021, og der kan derfor ikke sammenlignes med data fra det tidligere partnerskabsområde.

I partnerskabsaftalen for Tingbjerg-Husum Partnerskab (2021-2024) fremgår følgende målsætninger:

1. Andelen af utrygge borgere i Tingbjerg-Husum Partnerskab skal årligt udvise et fald i utrygheden og nærme sig Københavnniveau i 2024, også hvad angår utryghed i aften- og nattetimer.

2. Udviklingen i kriminalitet:

- Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 1000 indbyggere i partnerskabsområdet, skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
- Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (indbrud, tyveri/røveri og vold/våben) i partnerskabsområdet skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
- Årlig monitorering på følgende gerningstyper: Chikane, hærværk, narkotika og trusler.

Data fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse og data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister danner grundlag for målingen. Den årlige monitorering sker på baggrund af data fra Københavns Politi.

3. Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen, skal minimum 75 % involvere to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet. Dette for at understøtte det tværgående samarbejde på tværs af partnerskabets geografiske afgrænsning.

24-05-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7384

Dokumentnummer i F2
1356296

Sagsnummer eDoc
2022-0154726

Sagsbehandler
Sarah Brandt Zak


1. Udvikling i tryghed

Andel utrygge i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer en stigning i andelen, der er utrygge i partnerskabsområdet siden den første måling i 2014 (22 % utrygge) og mellem 2021 (16 % utrygge) og 2022 (26 % utrygge). Udviklingen fra 2021 til 2022 er signifikant.

Partnerskabet ligger i bydelen Brønshøj-Husum. Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2022 over gennemsnittet, både for bydelen (19 %) og hele byen (9 %). Forskellen mellem hele byen og partnerskabsområdet er signifikant, mens dette ikke er tilfældet for bydelen og området, jf. figur 1.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget




Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. I 2021 blev det geografiske område for Tingbjerg-Husum Partnerskab udvidet. Resultaterne for 2022 er derfor kun direkte sammenlignelige med 2021.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne siden den første måling i 2014 (35 % utrygge), mens der er sket en stigning mellem 2021 (25 % utrygge) og 2022 (32 % utrygge). Udviklingen fra 2021 til 2022 er ikke signifikant.

Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2022 under gennemsnittet for bydelen (34 %), men over gennemsnittet for hele byen (17 %). Forskellen mellem hele byen og partnerskabsområdet er signifikant, mens dette ikke er tilfældet for forskellen mellem bydelen og området, jf. figur 2.

Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne




Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. I 2021 blev det geografiske område for Tingbjerg-Husum Partnerskab udvidet. Resultaterne for 2022 er derfor kun direkte sammenlignelige med 2021.

2. Udviklingen i kriminalitet

I 2021 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 212 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 18,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er et fald siden 2020 (24,8). Antallet er lavere end gennemsnittet for hele København (34,5). Det fremgår derudover af tabel 1, at der i 2021 var 27 anmeldelser af indbrud, 32 anmeldelser af tyveri/røveri og 68 anmeldelser af vold/våben.

Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere



Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. Data er opdateret til partnerskabets nye geografiske område, og resultatet fra i år kan derfor sammenlignes med tidligere års resultater. Der anvendes dynamiske tal.

Tabel 1: Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet 2021

Gerningstype	Mål	Baseline (2020)	2021	Ændring
Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet	Minimum fastholdelse	24,8 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	18,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	-6,1
Indbrud	Minimum fastholdelse	23	27	4
Tyveri/Røveri	Minimum fastholdelse	53	32	21
Vold/Våben	Minimum fastholdelse	78	68	10

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at tallene er dynamiske. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafaldes sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper

Tabel 2 viser udviklingen i antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler for perioden 2020-2021. Der ses et fald i antal anmeldelser om hærværk fra 45 til 29 og trusler fra 23 til 20 imens der ses en stigning i antal anmeldelser om narkotika fra 84 til 100. Antal anmeldelser om chikane er uændret fra 2020 til 2021.

Tabel 2: Antal anmeldelser i 2021 (helårs data).

Gerningstype	2020 (baseline)	2021	Ændring
Chikane	65	65	0
Hærværk	45	29	-16
Narkotika	84	100	16
Trusler	23	20	-3
Total	217	214	-3

Kilde: Københavns Politi. Det bemærkes, at data er dynamisk. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafaldes sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

Københavns Politi har oplyst, at de i løbet af 2021 har sat ekstra fokus på narkotikakriminalitet med flere målrettede indsatser i området og har i den forbindelse foretaget en del sigtelser. Desuden var der i en periode af 2021 visitationszoner i Tingbjerg og Husum. Her har politiet mulighed for at visitere for at kontrollere, at der ikke er personer, der bærer våben,

og visitationer i den forbindelse kan også have indflydelse på antallet af sigtelser for narkotikakriminalitet.

Faldet i hærværkssager er en positiv tendens, som kan skyldes, at beboerne i området får et større og større ejerskab for området pga. det arbejde, som helhedsplanerne og tryghedspartnerskabet gør i området.

3. Samarbejde på tværs

Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen for 2022, indeholder 12 ud af 15 aktiviteter to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet, svarende til 80 %. Dermed opfyldes målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal indeholde to eller flere samarbejdspartnere.

Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab og midtvejsstatus på tryghedsplanens aktiviteter

Af tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Tingbjerg-Husum Partnerskab for 2022, inkl. økonomi. Af tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i tryghedsplanen gældende for 1. januar til 1. april 2022. Tryghedsplanen bygger på den besluttede partnerskabsaftale, der indeholder en forandringsteori, som kobling mellem mål og aktiviteter.

Tabel 3: Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2022

Nr.	Aktivitet	Finansiering (kr.)			
		2021	2022	2023	2024
1	Fælleshaven	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Videnshus i Husum Nord	190.000	180.000		
3	Tidlig foreningsstart	149.000	213.000	212.400	162.000
4	Lommepege- og fritidsjob	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Fællesskab om teknologi, håndværk og design	125.000	125.000		
6	Tryggere og renere kældre	75.000	75.000		
7	Det gode valg	100.000	100.000		
8	Ungedrevet kreative fællesskaber	120.000	100.000		
9	Tingbjerg Challenge	15.000	15.000		
10	Fællesskab om Café (ny)		200.000	200.000	
11	Synlighed og dialog om tryghed (ny)		30.000		
12	Kvalitativ særmåling af tryghed (ny)		60.000		
13	Kommunikation, dialog og begivenheder	330.000	330.000	330.000	330.000
14	Bylivs- og tryghedspuljen	180.000	107.000		
15	Videnspuljen	10.000	10.000		
16	Sekretariatsbetjening (mødeforplejning)	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Budget: 1,97 mio. i 2022</i>					
Sum (kr.)		1.934.000	1.970.000		

Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteter i tryghedsplanen 2022

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt? Hvis ikke, hvorfor?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
1. Fælleshaven	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>I løbet af det seneste år, er haven udvidet med 40 havelodder fra 75 i 2021 til 115 i 2022.</p> <p>Fælleshaven er i løbende dialog med Tingbjerg Byudviklingsteam om koordinering af aktiviteter og placeringen af havelodder i de nye byrum. Sideløbende er Fælleshaven under udvidelse til flere lokationer med dertilhørende lokalt lederskab, netværk og ejerskab.</p>	<p>Der er p.t. tilknyttet otte fritidsjobbere haven på ugentlig basis og der har været tre praktikanter. Derudover opstår der løbende småjobs i haven, bl.a. ifm. rengøring og i restauranten.</p> <p>Der er afholdt fem kurser med fokus på bihold og biers plads i økosystemet. Derudover er der afholdt 10 workshops med udgangspunkt i gastronomi og madfællesskaber.</p> <p>Årets Yd og Nyd fest er afholdt. Temaet var "spirefest" og der var ca. 60 deltagere.</p> <p>Den første af årets fælles arbejdsdage i Haven er planlagt til d.18. maj.</p>	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.

2. Videnshus i Husum Nord	Den boligsociale helhedsplan i Husum	Ja, aktiviteten kører som planlagt.	<p>Der er p.t. aktiviteter i huset fem ud af fem dage og huset anvendes af mere end 100 beboere hver uge.</p> <p>Videnshuset anvendes fast hver uge af ni forskellige aktører, herunder: Ny Start (Socialforvaltningen, SOF), Idrætsprojektet (SOF), Sundhedsplejen, tre beboerinitiativer, 18+ enheden (SOF), Københavns sprogskole (Danskundervisning) og Designværkstedet.</p>	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.
3. Tidlig Foreningsstart	Brønshøj Boldklub	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Der er indtil videre afholdt to trænerkurser for hhv. de unge og for unge/forældre. Der er yderligere planlagt 1-2 kurser i efteråret.</p> <p>Der er p.t. fokus på at brobygge/fastholde børn fra den nuværende børnegruppe i boldklubben, da de begynder i 0. klasse efter sommerferien. I sensommeren starter aktiviteten op med en ny børnegruppe.</p>	<p>Der er afholdt fem ugentlige børnehavetræninger for ca. 120 børn.</p> <p>Der er tilknyttet 12 lommepege- og fritidsjobbere, som hjælper klubbens frivillige trænere, bl.a. to fra Ny Start og to via Idrætsprojektet.</p> <p>22 unge har været på trænerkursus.</p> <p>10 ungtrænere er involveret som ungtrænere.</p>	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Der er opstået en merudgift på 5000 kr. pga. nye regler om banegebyr fra Kultur og Fritidsforvaltning en. Der er dialog med indsats om hvordan dette håndteres.

4. Lommepege- og fritidsjob	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Ny Start	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Interessen for lommepege- og fritidsjobs er fortsat stor blandt unge fra Tingbjerg.</p> <p>Ny Starts arbejds hold kører. Som noget nyt er der ansat to lommepegejobbere i Brønshøj Boldklub. Da flere af de unge går ud af 9. klasse til sommer, har Ny Start p.t. fokus på at brobygge de unge til ordinære fritidsjob samt på rekruttering af nye unge.</p> <p>Den boligsociale helhedsplan har opstartet flere nye samarbejder om lommepegejobs, bl.a. med Tingbjerg Skole og caféen i Tingbjerg Kulturhus. Der er også indgået et samarbejde med Jobcenter København Unge (JKU), hvor en JKU-medarbejder kommer ud og vejleder lokalt. Der arbejdes på at involvere Tingbjerg Skole og Fritidsklub i JKU-samarbejdet.</p>	<p>Der er et godt flow ift. fritidsjobansættelser.</p> <p>Der er p.t. syv unge ansat i fritidsjob udenfor partnerskabsområdet.</p> <p>Der er også ansat 46 lommepegejobbere hos forskellige aktører, herunder:</p> <p>7 hos FRAK. 3 i fælles aktiviteter mellem den boligsociale helhedsplan og Idrætsprojektet. 18 i den boligsociale helhedsplan. 16 hos Ny Start. 2 hos Brønshøj Boldklub i samarbejde med Ny Start.</p>	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.
5. Fællesskab om teknologi, håndværk og design	Tingbjerg Kulturhus/ Bibliotek	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>6. klasserne på Tingbjerg Skole er p.t. i gang med et</p>	I første halvdel af 2022, har der primært været fokus på arbejdet med laserskærerworkshops for 6. klasserne. Aktiviteten har været	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.

		<p>laserskærerforløb. I efteråret arbejdes der videre med 4. og 5. klasserne, som har kortere forløb.</p> <p>Pba. af sidste års workshops, er der opstået en større fortrolighed mellem medarbejdere fra Tingbjerg Kulturhus/Bibliotek (TBK) og håndværks- og designlærere på Tingbjerg Skole. Dette har forenklet samarbejdet.</p> <p>Både lærere og elever har efterhånden oparbejdet en fortrolighed med værkstedets muligheder. Enkelte elever deltager desuden i aktiviteterne i deres fritid - dette gælder især eleverne fra de mindre klasser, som deltog i sidste års workshops.</p> <p>Husum og Korsager skole har ikke responderet på TBK's tilbud om at deltage i aktiviteten.</p>	<p>koordineret med håndværks- og designlærere på Tingbjerg Skole.</p> <p>To elever fra workshopsene er blevet brobygget til Coding Pirates - ud af de i alt otte børn, som nu er tilmeldt foreningen. Siden juni 2021 er der opskrevet 27 nye elever på venteliste, heraf flere fra Tingbjerg Skole.</p> <p>De frivillige i værkstedet assisterer bl.a. ifm. workshops og understøtter, at børnene benytter værkstedet i deres fritid.</p>	<p>Hvis aktiviteten skal fortsætte efter 2022, skal der etableres et samarbejde med Åben skole.</p>	
6. Tryggere og renere kælderrum	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse, Tingbjerg Byudviklings-	<p>Aktiviteten kører delvist som planlagt.</p> <p>Aktiviteten afventer p.t. midler til at igangsætte udbredelsen af nogle af de tiltag, som virkede i de første</p>	<p>Der er løbende dialog mellem driften i Bydelsforeningen Tingbjerg, afdelingsbestyrelsen i fsb, Nærpolitiet og beboerne.</p> <p>Driften orienteres løbende om projektet og bidrager til at</p>	<p>Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.</p> <p>Der er en bekymring for</p>	<p>Nej, ingen behov for justeringer.</p>

	<p>team og partnerskabet s kommunikatio nsmedarbejd er</p>	<p>pilotprojekter og ligeledes for at kunne teste nye løsningsforslag i flere problemfyldte kældre i Tingbjerg.</p> <p>Beboerne fra pilot-kældrene på Terrasserne og Gavlhusvej giver generelt udtryk for, at den fysiske forandring af kældrene har haft en positiv indvirkning på deres oplevelse af utryghed når de færdes i kældrene.</p> <p>En gruppe beboere har oprettet en nabogruppe, som er ved at blive kørt i stilling til at kunne vedligeholde indsatsen efter 2022. Derfor er der p.t. særligt fokus på at skabe gode rammer for, at nabogruppen kan bevare motivationen og gejsten til at føre projektet videre. Nabogruppen har mødtes flere gange for at udarbejde et fælles normsæt for, hvordan de gerne vil bo. Deres fokus er således ikke kun på kældrene, men også på boliger, fællesarealer og uderum. Næste skridt er at udbrede normsættet til flere beboere samt at sætte ind ift. at flere beboerne får</p>	<p>kortlægge de problemfyldte kældre i området.</p> <p>Der er afholdt et kældermøde med beboere i kælderen ved Terrasserne. I denne forbindelse blev nabogruppen etableret.</p> <p>Der er planlagt en evaluering af den indledende 2021-aktivitet inden sommerferien. Aktiviteten i 2022 evalueres i slutningen af året.</p>	<p>om aktiviteten fortsætter efter 2022, da dette bl.a. afhænger af en frivillig og vedholdende indsats fra beboerne.</p>
--	--	--	--	---

		<p>kendskab til hinanden og til nabogruppen</p> <p>Driftens arbejde med renhold og vedligeholdelse af kældrene kræver nye metoder end før den fysiske forandring. Til gengæld er det blevet lettere at rengøre, og derfor også mindre tidskrævende at opretholde en høj standard.</p>			
7. Det Gode Valg	SSP (SOF)	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Der er planlagt to forløb på hhv. Husum og Korsager skoler. På Korsgade Skole er årets tema "plads til alle" og på Husum Skole er temaet "digital dannelse."</p>	Aktiviteten afholdes i efteråret 2022. Derfor er ingen af aktivitetens leverancer på nuværende tidspunkt opnået.	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.
8. Ungedrevet kreative fælleskaber	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Turning Tables Danmark	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Faciliteterne på Terraserne er fortsat ved at blive klargjort, da byggearbejdet har været forsinket. Derfor er aktiviteterne i ungdomsklubben endnu ikke startet op. Dette giver dog ikke anledning til bekymring ift. opnåelse af leverancer, da tidsplanen kan justeres.</p>	<p>Opkvalificeringen af de tre unge til "musikinstruktører" begyndte i februar og varer 12 måneder frem.</p> <p>Ungegruppen planlægger et koncertarrangement ifm. Tingbjerg Challenge.</p>	Nej. Selvom byggeprocessen på Terraserne er blevet forsinket, forventes alle leverancer at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.

		<p>Siden februar har Turning Tables arbejdet med tre unge mhp. at klæde dem fagligt og organisatorisk på til at starte og lede et nyt musikproduktionsfællesskab for andre unge. Næste skridt er, at de unge skal ansættes i fritidsjob gennem helhedsplanen og/eller hos Terrasserne.</p> <p>Der er lavet en aftale med klubben på Terrasserne mhp. at etablere og drifte musikfællesskabet fremadrettet.</p>			
9. Tingbjerg Challenge	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>I marts blev der afholdt et opstartsmøde med kerneaktørerne, dvs. Idrætsprojektet, Tingbjerg Bibliotek / Kulturhus, kulturhuset og den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse. Der er planlagt endnu et møde i juni hvor samarbejdet med lokale aktører fastlægges.</p> <p>Der er søgt og bevilget midler fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.</p>	Tre foreninger er p.t. engageret i arrangementet, herunder Ungefællesskabet, som står for kultur og scene, samt Baba og Mors varme hænder, som står for mad og anden forplejning.	Ja, pga. den manglende kommunikation samarbejder i partnerskabet, er der opstået en bekymring ift. om det er muligt at fastholde 500 deltagere. Fastholdelsen kræver en vedvarende kommunikationssindsats.	<p>Delvist pga. manglende kommunikationsarbejder i partnerskabet.</p> <p>Derfor vil der være mindre fokus på at udvikle Tingbjerg Challenge i år.</p>

<p>10. Fællesskab om ny Café</p>	<p>Tingbjerg kulturhus/ Bibliotek og den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse sammen med foreningen mors varme hænder</p>	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Der er et fortsat fokus på at udvikle caféen til at blive et samlende sted for områdets beboere – et sted hvor naboer kan mødes og lære hinanden at kende. Samtidig er der fokus på at engagere og fastholde flere beboere i driften af caféen.</p> <p>Der er etableret flere lokale samarbejder omkring catering og forplejning, og caféen samarbejder med en del forskellige lokale aktører, bl.a. Pensionistcenteret, Igne:Oya, Tingbjerg Kirke og Energicenter Voldparken (ECV). Der er ligeledes indgået eksterne samarbejder med Brobyggerne og Svanholm Gods vedr. praktikker, Land/by-samarbejde og råvarer.</p> <p>Der er etableret et godt samarbejde med jobcenteret i Københavns Kommune om visitation af praktikker og afklaringsforløb. Der er p.t. fokus på at formalisere samarbejdet mhp. at udvikle</p>	<p>I 2022 har seks beboere i praktik i caféen – alle var henvist gennem jobcenteret.</p> <p>Derudover er der pt. ansat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 i flexjob - 1 i Løntilskud - 3 i småjob <p>Der er løbende fire lommepengejobbere ansat, hvilket gør det muligt at holde caféen åben i eftermiddagstimerne.</p>	<p>Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.</p>	<p>Nej, ingen behov for justeringer.</p>
----------------------------------	---	---	--	--	--

		en bæredygtig model, som både giver mening for jobcenteret og ift. driften af caféen.			
11. Synlighed og dialog om tryk	Den boligsociale helhedsplan i Husum i samarbejde med Tingbjerg bibliotek/kulturhus, den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg/Utterslevhuse og partnerskabets kommunikationsmedarbejder	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Primo 2022 blev der afholdt et udviklingsmøde, hvor der blev nedsat tre arbejdsgrupper. De tre grupper arbejder hver især videre med konkrete dialogarrangementer i hhv. Tingbjerg, Husum Nord og Skolevungen.</p> <p>Der er p.t. planlagt et arrangement i Skolevungen d. 15. juni, et ungedrevet arrangement i Tingbjerg i efteråret samt et arrangement på Energicenter Voldparken i Husum i løbet af efteråret.</p>	Ingen af aktivitetens leverancer på nuværende tidspunkt opnået, da arrangementerne afholdes i sommeren/efteråret 2022.	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.
12. Kvalitativ særmåling	Sikker By (ØKF)	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Epinion er i gang med at udarbejde den endelige rapport, som forventes færdig d. 17. maj. Herefter skal anvendelsen af resultaterne drøftes i arbejdsgruppen.</p>	Der er gennemført en dybdegående kvalitativ undersøgelse med 16 deltagere fra partnerskabsområdet, heraf otte kvinder og otte mænd.	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.

<p>13. Kommunikation, dialog og begivenheder</p>	<p>Sikker By (ØKF)</p>	<p>Nej, aktiviteten har været på standby i april og maj, da kommunikationsmedarbejderen stoppede.</p> <p>Der er ansat en ny kommunikationsmedarbejder fra 1. juni, som skal introduceres til aktivitetens indhold og leverancer.</p>	<p>Udarbejdelse af fem avisartikler om tryghed, naboskab og de nye rækkehuse samt forskellige arrangementer. Der er også lavet portrætter af Tingbjerg-beboere til beboerbladet.</p> <p>Afholdelse af to Bydelsbazarer i Tingbjerg (21. marts) og Husum (4. april) sammen med forskellige aktører. Fokus på at informere beboere om byudviklingsprojekterne i de to områder.</p> <p>Rundvisning med nye og gamle beboere mhp. at styrke kendskab imellem de to beboergrupper.</p> <p>Afholdelse af kældermøde med beboere i kælderen ved Terrasserne om tryghed (jf. aktivitet 6).</p> <p>Deltagelse i den bydækkende lysfestival CPH light festival i januar 2022. Der blev opsat en lysinstallation på byggehegnet på Store Torv. Gav god medieomtale og tiltrak besøgende til bydelen.</p> <p>Tovholder på Børnetouren. Formålet med at få børnetouren til partnerskabsområdet var at fremme områdets omdømme og tiltrække besøgende udefra.</p>	<p>Ja, pga. ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder er det ikke sikkert, at alle leverancer kan indfries.</p>	<p>Aktiviteten og leverancer tilpasses til den mindre tidsramme og den nye kommunikationsmedarbejders kompetencer.</p>
--	------------------------	--	---	--	--

14. Bylivspuljen	Sikker By (ØKF)	Ja, aktiviteten kører som planlagt.	<p>Der er i alt bevilget 4.975 kr. ud af 107.000 kr. til én aktivitet i første halvår af 2022:</p> <p>1) 4.975 kr. til Byudviklingsbazar - borgermøder om de fysiske forandringer i Tingbjerg og Husum.</p> <p>Der er desuden ansøgt om midler til to arrangementer i juni, herunder et arrangement om Ukrainske flygtninge på Energicenter Voldparken og til en sommerfest for beboere i Husum.</p>	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.
15. Videnspuljen	Sikker By (ØKF)	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt.</p> <p>Partnerskabet planlægger at afholde et fællesarrangement om kommunikation sammen med Amager Partnerskab. Arrangementet er udskudt fra 2021. Formålet med arrangementet er at skabe bedre og mere inddragende borgerdialoger, som øger borgernes tryghed og tillid til myndighederne.</p>	Arrangementet afholdes i løbet af efteråret 2022. Derfor er aktivitetens leverance på nuværende tidspunkt ikke opnået.	Nej. Alle leverancer forventes at blive indfriet.	Nej, ingen behov for justeringer.