

Operaparken – Møde med beboerforeningen nr. 6

Dato:

30.11.2021

**Deltagere:**

Jesper Holm	Byggeledelsen – JH Holding Rønne ApS
Povl Koch	Christianshavns lokaludvalg
Jette Arendrup	Lokaludvalget (korrespondent – Københavneravisen)
Gert Vincent	Lokaludvalget

**Fraværende:**

Peter Poulsen	Bygherre – Operapark Fonden
Michael Degn	Fagbyggeleder – JH Holding Rønne ApS
Ulla Bo Skovvart	Lokaludvalget

Velkomst ved Jesper Holm

**Dagsorden**

- Kommentarer til seneste referat
- Info fra Bygherre
- Aktiviteter på pladsen ved Byggeledelsen
- Eventuelt

**Kommentarer til forrige referat:**

Der er ikke udarbejdet referat fra møde nr. 5 afholdt den 6. april 2021. Det blev til en rundvisning på byggepladsen.

**Info fra Bygherre:**

Havnebussen – etableret flydebro

Landskabsbroen – byggetilladelse er modtaget

Vejprojekt – Galionsvej og Takkelloftet (fremsende evt. renderinger) PP

Indkøb af træer – der er købt 638 træer i Holland. Det store træ (Ficus Aili)

Der har været afholdt et mindre "Åbenthus" arrangement for E/F Søndre Magasin, hvor der var stor spørgelyst omkring parken, tilkørselsforhold, lys mv.

Lade standere – 48 stk. + 2 supercharger

Solceller på Operaen er afsluttet, og vil kunne forsyne Operaparken med den energi der skal bruges i vinterperioden til at holde en min. temperatur på 15 grader i væksthuset.

### **Aktiviteter på byggepladsen:**

Mellemdækket

Syd rampe

Plantekumme

Granit fra Kina – ca. 100 containere

Jordkørsel er afsluttet – next step er vækstmedier og jord til september 2022

Etablering af landfæster

Ø-udvidelsen er afsluttet, og selve anlægsarbejdet påbegyndes 03.01.2022

Støj og vibrationsmålinger pågår

### **Eventuelt:**

Der planlægges med et Åbent hus arrangement i forsommer 2022 (ca. 01.06.2022)

Stormflodssikring til +3,3 m.

Jf. tidsplan fastholdes arrangement 1. maj og senest 1. september grundet covid-19

Talt om kørsel af forlandet og Lynetteholmen (trafikbelastning), hvor Lynetteholmen kommer til at påvirke trafikken i langt højere grad end Operaparken (trafikprojekt)

Afslutningsvis blev det besluttet at næste møde er tirsdag den 5. april 2022 Kl. 16:15

Referat – Byggeledelsen – Operapark - Jesper Holm

Mobil: +45 3056 8121 og mail: [jesper.holm@operaparken.com](mailto:jesper.holm@operaparken.com)