



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### **Rettelsesblad (jf. corona) til indstillingen Skybrudsprojekt og cykelsti på Strandboulevarden Nord, Østerbro**

Indstillingen Skybrudsprojekt og cykelsti på Strandboulevarden Nord, Østerbro blev udsat, da Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2020 blev aflyst efter anbefaling fra Københavns Kommunes Kriseledelse på grund af den ekstraordinære situation med coronavirus (covid-19) og Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse heraf.

Borgerrepræsentationens endelige behandling af sagen rykkes som konsekvens heraf fra den 23. april 2020 til den 24. maj 2020.

Som konsekvens af den forsinkede udvalgsbehandling forskydes projektets tidsplan med en måned og ibrugtagningsdatoen ændres tilsvarende.

Rettelsen er indarbejdet i indstillingen.

Indstillingen ændres i det andet at-punkt fra:

”at ibrugtagningstidspunktet ændres fra 1. nov. 2019 til 1. september 2023.”

Indstillingen ændres i det andet at-punkt til:

”at ibrugtagningstidspunktet ændres fra 1. nov. 2019 til 1. oktober 2023.”

24. marts 2020

Sagsnummer  
2020-0011862

Dokumentnummer  
2020-0011862-12

Byens Fysik  
Sekretariatet for Politisk  
betjening, Kommunikation og  
Organisationsudvikling  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452