



Bilag 3

Afreportering på tryghed og kriminalitet for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tingbjerg-Husum Partnerskab har som sine overordnede målsætninger at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i bydelen Tingbjerg/Utterslevhuse og den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet, også kendt som Husum Nord, samt Skolevangen 1 og 2.

I forbindelse med forlængelse af Tingbjerg-Husum Partnerskab gældende fra 2021-2024, blev partnerskabsområdet geografisk udvidet med Skolevangen 1 og 2, hvorfor ny baseline blev sat i 2021, og der kan derfor ikke sammenlignes med data fra det tidligere partnerskabsområde.

Målsætninger

I partnerskabsaftalen for Tingbjerg-Husum Partnerskab (2021-2024) fremgår følgende målsætninger:

1. Andelen af utrygge borgere i Tingbjerg-Husum Partnerskab skal årligt udvise et fald i utrygheden og nærme sig Københavnniveau i 2024, også hvad angår utryghed i aften- og nattetimer.
2. Udviklingen i kriminalitet:
 - Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 1000 indbyggere i partnerskabsområdet skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
 - Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (indbrud, tyveri/røveri og vold/våben) i partnerskabsområdet skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
 - Årlig monitorering på følgende gerningstyper: Chikane, hærværk, narkotika og trusler.

Data fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse og data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister danner grundlag for målingen. Den årlige monitorering sker på baggrund af data fra Københavns Politi.

3. Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen, skal minimum 75 % involvere to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet. Dette for at understøtte det tværgående samarbejde på tværs af partnerskabets geografiske afgrænsning.

03-06-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 8498

Dokumentnummer i F2
5316889

Sagsnummer eDoc
2024-0149105

Sagsbehandler
Sarah Brandt Zak


1. Udvikling i tryghed

Andel trygge og utrygge i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer et lille fald i andelen, der er utrygge i partnerskabsområdet fra 2023 (12%) til 2024 (11%). Denne udvikling er ikke statistisk signifikant. Tryghedsundersøgelsen indikerer derudover et fald i andelen, der er utrygge i partnerskabsområdet fra 2014 (22%) og fra 2020 (16 %) til 2024 (11%). Dette er den laveste andel utrygge siden målingen i 2014. Utrygheden er faldet markant siden 2022, hvor 26% var utrygge. Udviklingen fra 2022-2024 er statistisk signifikant. Partnerskabsområdet er fysisk placeret i bydelen Brønshøj-Husum. Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2024 (11 %) over gennemsnittet for bydelen (10 %) og hele København (6 %). Forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og København er statistisk signifikant, men det er ikke muligt at sige, om forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og bydelen er statistisk signifikant. Det skyldes, at tryghedsundersøgelsen nu har fokus på tryghed frem for utryghed og derfor ikke indeholder alle signifikansniveauer for udviklingen i utryghed.

Figur 1: Tryghedsundersøgelsen indikerer en lille stigning i andelen, der er trygge i partnerskabsområdet, i perioden fra 2023 (74 %) til 2024 (78 %). Denne udvikling er ikke statistisk signifikant. Tryghedsundersøgelsen indikerer derudover en stigning i andelen, der er trygge i partnerskabsområdet, fra 2014 (67 %) og fra 2020 (71 %) til 2024 (78 %). Det er ikke muligt at sige, om disse udviklinger er statistisk signifikante. Partnerskabsområdet er fysisk placeret i bydelen Brønshøj-Husum. Andelen af trygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2024 (78 %) under gennemsnittet for bydelen (83 %) og hele København (88 %). Forskellen mellem andelen af trygge i partnerskabsområdet og København er statistisk signifikant, men det er ikke muligt at sige, om forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og bydelen er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel trygge i partnerskabsområdet




Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2024. I 2021 blev det geografiske område for Tingbjerg-Husum Partnerskab udvidet. Resultaterne for 2024 er derfor kun direkte sammenlignelige med 2021, 2022 og 2023.

Andel utrygge og trygge i aften- og nattetimerne i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer et lille fald i andelen, der er utrygge i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet, i perioden fra 2023 (21 %) til 2024 (19 %). Denne udvikling er ikke statistisk signifikant. Tryghedsundersøgelsen indikerer derudover et fald i andelen, der er utrygge i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet, fra 2014 (35 %) og fra 2020 (28 %) til 2024 (19 %). Det er ikke muligt at sige, om disse udviklinger er statistisk signifikante. Partnerskabsområdet er fysisk placeret i bydelen Brønshøj-Husum. Andelen af utrygge københavnere i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet er i 2024 (19 %) det samme som for bydelen (19 %), men over gennemsnittet hele København (12 %). Forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og København i aften- og nattetimerne er statistisk signifikant, men det er ikke muligt at sige, om forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og bydelen i aften- og nattetimerne er statistisk signifikant.

Figur 2: Tryghedsundersøgelsen indikerer en lille stigning i andelen, der er trygge i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet, i perioden fra 2023 (66 %) til 2024 (69 %). Denne udvikling er ikke statistisk signifikant. Tryghedsundersøgelsen indikerer derudover en stigning i andelen, der er trygge i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet, fra 2014 (53 %) og fra 2020 (61 %) til 2024 (69 %). Det er ikke muligt at sige, om disse udviklinger er statistisk signifikante. Partnerskabsområdet er fysisk placeret i bydelen Brønshøj-Husum. Andelen af trygge københavnere i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet er i 2024 (69 %) under gennemsnittet for bydelen (73 %) og hele København (80 %). Forskellen mellem andelen af trygge i partnerskabsområdet og København i aften- og nattetimerne er statistisk signifikant, men det er ikke muligt at sige, om forskellen mellem andelen af utrygge i partnerskabsområdet og bydelen i aften- og nattetimerne er statistisk signifikant.

Figur 2: Andel trygge i aften og nattetimerne i partnerskabsområdet




Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2024

2. Udviklingen i kriminalitet

I 2023 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 273 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 16 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er en stigning siden 2022 hvor det var 14 anmeldelser pr. 1000 indbyggere (se figur 3). Antallet er lavere end gennemsnittet for hele København, som er 39 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Det fremgår derudover af tabel 1, at der i 2023 var 10 anmeldelser af indbrud, 90 anmeldelser af tyveri/røveri og 50 anmeldelser af vold/våben.

Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere



Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2024. Data er opdateret til partnerskabets nye geografiske område, og resultatet fra i år kan derfor sammenlignes med resultater fra tidligere år. Der anvendes dynamiske tal.

Tabel 1: Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet 2020-2023

Gerningstype	Mål	2020 (baseline)	2021	2022	2023	Ændring 2020- 2023
Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet	Minimum fastholdelse	24 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	17 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	14 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	16 anmeldelser pr. 1000 indbyggere	-8
Indbrud	Minimum fastholdelse	23	27	10	10	-13
Tyveri/Røveri	Minimum fastholdelse	51	32	39	90	39
Vold/Våben	Minimum fastholdelse	73	69	57	50	-23

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2024. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at tallene er dynamiske. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafalde sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper

Tabel 2 viser udviklingen i antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler for perioden 2020-2023. Der ses en stigning i antal anmeldelser om chikane fra 67 (2020) til 76 (2023) og en mindre stigning i anmeldelser om trusler fra 24 (2020) til 28 (2023). Der ses et fald i antal anmeldelser om narkotika fra 89 (2020) til 75 (2023) og et lille fald i anmeldelser om hærværk fra 45 (2020) til 43 (2023).

Tabel 2: Antal anmeldelser i 2020-2023 (helårs data).

Gerningst ype	2020 (baseline)	2021	2022	2023	Ændring 2020-2023
Chikane	67	77	64	76	9
Hærværk	45	31	22	43	-2
Narkotika	89	109	55	75	-14
Trusler	24	21	9	28	4
Total	225	238	150	222	-3

Kilde: Rigspolitiet. Det bemærkes, at data er dynamisk. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafalde sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

3. Samarbejde på tværs

Ud af det samlede antal aktiviteter i Tryghedsplanen for 2024, indeholder 15 ud af 15 aktiviteter to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet, svarende til 100 %. Dermed opfyldes målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal indeholde to eller flere samarbejdspartnere.

Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab og midtvejsstatus på tryghedsplanens aktiviteter

I tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Tingbjerg-Husum Partnerskab, inkl. økonomi. I tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i tryghedsplanen, gældende for 1. januar til 30. april 2024. Tryghedsplanen bygger på den besluttede partnerskabsaftale, der indeholder en forandringsteori som kobling mellem mål og aktiviteter.

Tabel 3: Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2024

NR.	AKTIVITET	FINANSIERING (KR.)			
		2021	2022	2023	2024
1	Fælleshaven	220.000	220.000	270.000	300.000
2	Videnshuset	190.000	180.000	180.000	180.000
3	Tidlig foreningsstart	149.000	213.000	213.000	213.000
4	Lommepege- og fritidsjob	200.00	200.000	250.000	300.000
5	Det gode valg	100.000	100.000	150.000	200.000
6	Leg med lyd - Kreative musikaktiviteter (tidligere Ungedrevne Musikfællesskaber)	120.000	100.000	150.000	50.000
7	Tingbjerg Challenge	15.000	15.000	15.000	25.000
8	Café Mors Varme Hænder	-	200.000	250.000	250.000
9	Din Fritid (tidligere Din Fritid Festival)	-	-	90.000	95.000
10	Kulturnatten 2024 (NY)	-	-	-	40.000
11	Lommepegejob i foreninger (NY)	-	-	-	100.000
12	BHV Cup (NY)	-	-	-	20.000
13	Kommunikation, dialog og synlighed	330.000	330.000	330.000	330.000
14	Bylivs- og tryghedspulje	180.000	107.000	131.300	96.000
15	Videnspuljen	10.000	10.000	20.000	5.000
(16)	Mødeforplejning til arbejdsgruppemøder	5.000	5.000	5.000	6.000
SUM (KR.)		1.934.000	1.970.000	2.069.277	2.210.000

Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteterne i Tryghedsplanen 2024

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
1. Fælleshaven	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes at opnås. Fælleshaven er det seneste halve år kun blevet mere brugt. Det skyldes bl.a., at en række nye aktiviteter er rykket ind, herunder danskundervisning via KVUC, Fødevareruddeling i samarbejde med kirken og Røde Kors samt træningshold via FILT-samarbejdet.	- Der er ansat fem ud af fem fritidsjobbere i haven. - Der er indtil videre afholdt 10 ud af 20 praktikforløb via jobcenteret og 15 beskæftigelsesrettede kurser ud af 50. - Den årlige Yd og Nyd-fest er p.t. ved at blive planlagt	Nej. Alle leverancer forventes at opnås. Det er værd at bemærke, at helhedsplanens leder stoppede i foråret 2024. Samtidig udløber den nuværende helhedsplan medio 2024. De to helhedsplaner i hhv. Tingbjerg/Utterslevhuse og i Husum forventes at blive lagt sammen til en samlet helhedsplan, som starter medio-2024.	Nej. Ingen behov for justeringer.
2. Videnshuset	Den boligsociale helhedsplan i Husum	Ja, aktivitet kører som planlagt og målene forventes at opnås.	- Der er daglige aktiviteter i huset. UU, 18+, sundhedsplejen, Idrætsprojektet og Ny Start benytter huset regelmæssigt.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås, dog	Da den boligsociale helhedsplan muligvis skal

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
			- Der er p.t. fem beboerdrevne aktiviteter i huset.	muligvis ikke i hele projektperioden (jan-dec 2024), da den boligsociale helhedsplan udløber medio 2024. Der indledes dialog med Tryghedspartnerskabets projektleder om evt. justeringer.	fraflytte Videnshuset ved udløb af helhedsplans perioden medio 2024, indledes dialog med partnerskabets projektleder om eventuel økonomisk justering.
3. Tidlig foreningsstart	Brønshøj Boldklub	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene ift. antal kursister er opnået Der er indtil videre afholdt to trænerkursuser for forældre og unge. Der er også ansat seks nye ung-trænere og flere er på vej.	- Der er afholdt træning for fem børnehaver i perioden januar-maj. - Der er afholdt to kurser for forældre og unge (fem unge har taget overbygningen på første kursus). - Der er ansat seks unge i fritidsjob.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer.
4. Lommepege- og fritidsjob	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse, Den boligsociale helhedsplan i Husum og Ny Start	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes at blive opnået.	- Siden årets start har 46 unge været ansat i lommepegejob. Således er leverancen på 40 ansættelser opnået. - Derudover er 22 lommepegejobbere brobygget videre til fritidsjobs. Således er leverancen på 20 brobygninger opnået.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås. Tingbjerg Forum har sagt farvel til	Nej. Ingen behov for justeringer.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
				en kollega og er derfor en medarbejder mindre. Dette kan påvirke hvor mange unge der kommer igennem indsatsen.	
5. Det gode valg	SSP (SOF)	Ja, aktiviteten kører som planlagt og er p.t. i planlægningsfasen, idet aktiviteten afholdes i efteråret 2024.	<p>Aktiviteten afholdes i efteråret 2024. Derfor er ingen af aktivitetens leverancer p.t. opnået.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er afholdt møder med de relevante eksterne aktører som skal indgå i projektet. Tilbud er indhentet, forhandlet og accepteret. - Datoerne for afvikling af projektet er planlagt. Onsdag-fredag i ugerne 36-38. - Øvrig praktisk planlægning er også i gang. F.eks. er der indkøbt t-shirts til eleverne. Skoleledelserne er informeret om fælles informationsmøde i august for alle lærerteams som skal indgå i projektet. 	<p>Nej. Alle leverancer forventes at opnås.</p> <p>Der er tæt kontakt mellem skolerne og løbende møder, så man er på forkant med planlægningen.</p>	Nej. Ingen behov for justeringer.
6. Leg med lyd - Kreative musikaktiviteter (tidligere Ungedrevne	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse i samarbejde med	Nej, aktiviteten er stødt på udfordringer ifm. personaleudskiftning blandt specialklasselærerne, som er aktivitetens tovholdere på Tingbjerg	- Der er udviklet og afholdt et musikforløb for specialklassen på Tingbjerg Skole.	Ja, der er opstået udfordringer ift. at opnå aktivitetens leverancer.	Ja, der forventes at være behov for justeringer.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
Musikfællesskaber)	Tingbjerg Forum og Turnings Tables Danmark	Skole. Derudover er aktivitetens tovholder i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse også stoppet. Dette medfører konkret, at en del af workshopforløbene udskydes til efter sommerferien.		<p>Som nævnt er aktiviteten stødt på udfordringer ifm. medarbejderudskiftning, som kan påvirke aktivitetens leverancer. Det er dog for tidligt at vurdere hvad det konkret kommer til at medføre.</p> <p>Aktiviteten forventes fortsat gennemført i 2024, men i et mindre omfang. Omfanget afhænger af om skolen byder ind på og prioriterer aktiviteten. Sideløbende arbejdes der på at opbygge en relation til kommende tovholder i den</p>	Omfang og behov kendes dog først efter sommerferien. Turnings Tables er i løbende dialog med projektledere fra Sikker By herom.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
				boligsociale helhedsplan.	
7. Tingbjerg Challenge	Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes at opnås.</p> <p>Aktiviteten er pt. i forankringsproces hos Fædregruppen i Tingbjerg og på Copenhagen Cricket Clubs arealer på Tingbjerg Idrætsanlæg.</p> <p>Opstartsmøde er afholdt med kerneaktørerne, dvs. Fædregruppen, Idrætsprojektet, Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse.</p> <p>Der er desuden søgt midler fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.</p>	<p>- Der er afholdt møde med fællesskabsforeningerne, som er 16 forskellige deltagende foreninger der deltager med madboder.</p> <p>- Der er lavet aftale med seks idrætsforeninger som vil deltage, og som holder møde med Idrætsprojektet 6. maj.</p>	<p>Nej. Alle leverancer forventes at opnås.</p> <p>Aktiviteten er i år længere i processen end de foregående år, og det hjælper også at lokationen er samme sted som sidste år.</p>	Nej. Ingen behov for justeringer.
8. Café Mors Varme Hænder	Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og foreningen Mors Varme Hænder	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes at blive opnået.</p> <p>Café Mors Varme Hænder fortsætter med at afholde planlagte aktiviteter og indfri mål.</p> <p>Café Mors Varme Hænder har udviklet sig til at være et vigtigt og relevant samlingspunkt i Tingbjerg,</p>	<p>- Der er to beboere ansat i caféen på hhv. 15 og 30 timer ugentligt.</p> <p>- Der er løbende 3-4 praktikanter med mentorstøtte ansat i caféen.</p> <p>- 14-16 frivillige er tilknyttet.</p>	<p>Ja, der er opstået udfordringer ift. aktivitetens leverance om lommepegejobbere.</p> <p>De unge kræver mere pædagogisk støtte end caféens personale kan</p>	Nej. Ingen behov for justeringer.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
		og aktiviteten bidrager aktivt til at styrke fællesskabet i lokalområdet.		tilbyde. Derfor holdes caféen nu lukket hver eftermiddag uden unge i caféen. Ændringen forventes at bidrage til mere effektiv drift af caféen og kan forventeligt afhjælpe udfordringerne med de unge. Lukningen giver også mulighed for at skærpe fokus på at involvere flere kvinder fra lokalområdet i caféen.	
9. Din Fritid (tidligere Din Fritid Festival)	Den boligsociale helhedsplan i Husum	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes opnået.	<ul style="list-style-type: none"> - Din fritid netværket mødes månedligt. - FerieCamp på Energicenter Voldparken er under planlægning. - Din Fritid festival er ved at blive planlagt. 	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer.
10. Kulturnatten 2024 (NY)	Energicenter Voldparken, Husum for Alle, Tingbjerg Kulturhus	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes opnået.	- Der er afholdt fire planlægningsmøder og afsendt en ansøgning til lokaludvalget.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
		Der er afholdt adskillige planlægningsmøder i deltagerkredsen og der er ansøgt lokaludvalget om yderligere midler til at udvide projektet med Pilegården og Vandtårnet i Brønshøj.			
11. Lommepengejob i foreninger (NY)	Den boligsociale helhedsplan i Husum	Ja, aktiviteten er forløbet som planlagt og målene forventes opnået.	- 12 ud af 24 unge har gennemført uddannelse med idrætsprojektet. De unge er ansat i lommepengejob i tre forskellige foreninger.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.
12. BHV CUP (NY)	Fritidscenter Tingbjerg og Fritidscenter Brønshøj-Husum (BUF)	Ja, aktiviteten er forløbet som planlagt og målene forventes opnået. Der er indtil videre afholdt planlægningsmøder blandt de deltagende parter.	BHV CUP finder sted 22.maj og er derfor fortsat i planlægningsfasen. Derfor er ingen af aktivitetens leverancer p.t. opnået.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.
13. Kommunikation, dialog og synlighed	Sikker By (ØKF)	Ja, aktiviteten kører som planlagt. Der er et forsat godt samarbejde med Helhedsplanen omkring Tingbjerg Challenge og udarbejdelsen af kommunikationsplan og produkter til det. Derudover er der en god dialog om nye aktiviteter der kommet ind via bydelspuljen, fx Konference om Madfællesskaber i samarbejde med ECV.	- Der er udarbejdet kommunikationsplan for Tingbjerg Challenge, samt sparring omkring kommunikation og planer ifm. Konference om Madfællesskaber og Kultur på Pladsen. - Der er udarbejdet en artikel om sundhed i udsatte boligområder i samarbejde med kommunikationsnetværket i de andre tryghedspartnerskaber.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer. Det er dog forsat et fokus på at styrke en dialog med byudviklingen, for at bevare fokus på den fysiske forandring

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
		Der arbejdes ligeledes på at fremme områdets omdømme gennem projektet i kulturhuset fx Changemakers, en fotoudstilling af børn og unge fra klubben i Tingbjerg der er udstillet inder Copenhagen Photo Festival 2024.	- Der er blevet ansat unge SoMe rapporter på tværs af bydelen i samarbejde med Ny Start, Idrætsprojektet og de to helhedsplaner. Der er blevet udviklet et aktivitet-katalog på tværs af området Tingbjerg-Husum i samarbejde med helhedsplanerne.		der sker i bydelen. Derudover ses på hvordan kommunikationsindsatsen kan være mere direkte involveret i at bidrage til det gode naboskab, fx være gennem målrettet aktivitet omkring fællesspisning er i Café Mors Varme Hænder.
14. Bylivs- og tryghedspulje	Sikker By (ØKF)	Ja, aktiviteten kører som planlagt og målene forventes at opnås.	Der er bevilget 35.000 kr. ud af 96.000 kr. til følgende to aktiviteter i det første halvår af 2024: <ul style="list-style-type: none"> 1) Konference om Madfællesskaber d. 30. maj - 15.000 kr. 2) Kultur på Pladsen 2024 (børneteater der besøger Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus hen over sommeren) - 20.000 kr. 	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
15. Videnspulje	Sikker By (ØKF)	Ja, aktiviteten kører som planlagt. Puljen er nedjusteret til 5.000kr i 2024. Arbejdsgruppen ønsker, at midler bruges på evaluering eller videndelingsarrangement i efteråret.	Aktiviteten afholdes i efteråret 2024. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke er opnået nogle leverancer.	Nej. Alle leverancer forventes at opnås.	Nej. Ingen behov for justeringer.