



## **Bilag 7 Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade**

### *Baggrund*

”Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade” blev besluttet med budgetaftale 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O, V). Der blev afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/l), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr.

Projektet indebærer etablering af midlertidige gule og sorte plastikbump i Prinsessegade og er gennemført i 2012 i forbindelse med andre mindre justeringer, hvorfor anlægsbevillingen ikke er anvendt. Projektet blev udført for forvaltningens driftsmidler, hvorfor anlægsbevillingen ikke er anvendt.

### *Forsinkelse*

Projektet er gennemført som et driftsprojekt og er derfor ikke forsinket.

### *Økonomi*

Der blev med budgetaftale 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/l), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr., som følge af at der ikke er anvendt midler fra anlægsbevillingen. Det ikke anvendte beløb på ca. 0,2 mio. kr. kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

9. marts 2018

Sagsnr.  
2018-0068996

Dokumentnr.  
2018-0068996-3

Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452