



**Til:** Teknik- og Miljøudvalget

5. maj 2006

**Fra:** Ole Bach

Journalnr.

**Vedr.:** Renovering af belysningen på Sønder Boulevard

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2005 (BR159/05) en indstilling om et projekt for revitalisering af Sønder Boulevard.

Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober måned 2005 og forventes færdig i november/december 2006.

### **Baggrund**

I indstillingen stod der blandt andet: "Den eksisterende vejbelysning foreslås renoveret og opkvalificeret med et nyt armatur, som fremhæver gadens buede forløb. Armaturet vil endvidere forbedre lyskvaliteten på fortov og cykelsti, og give en rumlig belysning af facaderne. Inde på parkbåndet foreslås etableret en punktvis belysning, som fremhæver særlige træer og specielle steder."

Sidstnævnte blev sparet væk i forbindelse med licitationen.

Ideen til belysningen har taget udgangspunkt i udvikling af et nyt cylindrisk armatur i gennemskinneligt materiale uden på de eksisterende vejarmaturer for herved at tilføre området og vejforløbet et nyt og særligt udtryk. Udover at give en bedre belysning af færdselsarealet var målet med det nye armatur også at give en moderat belysning af boulevardens bygningsfacader. Ved at fremhæve bygningsfacaderne ville boulevarden blive afgrænset, og byrummet blive oplevet som en helhed, også når det er mørkt. Samtidig ville rækken af lysende armaturer understrege boulevardens krumme forløb fra Enghavevej til Skelbækgade. Selve det lysende armaturhus skulle styres separat, og slukkes kl. 22.00. Armaturerne skulle ophænges i det eksisterende wiresystem.

### **Proces og prøveophængning**

Vej & Park fik i november 2005 fremstillet to prøvearmaturer til den planlagte nye belysning. Der er herefter foretaget 2 prøveophængninger. Den første resulterede i flere klager over meget stærkt lys ind i lejlighederne på 2. sal. I forbindelse med den anden prøveophængning blev lysstyrken dæmpet, hvilket resulterede i en væsentlig forringet lysvirkning, herunder at armaturet havde mistet sit harmoniske udtryk. Samtidig var der fortsat stadig klager over gener fra lyset.

### **Sekretariatet**

Njalsgade 13  
2300 København S

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 71 05

Direkte  
33 66 35 01

E-mail  
oleba@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk

### **Forvaltningens plan**

På baggrund af ovenstående gennemføres den planlagte ombygning af vejarmaturerne ikke. I stedet genoptages og viderebearbejdes ideen om at tilføje punktvis belysning i selve parkstrøget blandt andet i form af uplights ved træer og på udvalgte steder.