


TIDSLINJE 2019-2023

2019



Note: Tidslinjen er tentativ og med forbehold for ændringer. Den beskriver foreløbigt perioden frem til og med 2023 men Art Hub Copenhagen tænkes realiseret i et længere perspektiv.

2020

2021

1. halvår

2. halvår

1. halvår

2. halvår

Konsolidering af organisation

Evaluering af pilotprojekter

Evaluering af opstart

Evaluering af økonomi

Strategisk niveau

Iværksættelse af kommunikationsstrategi + dokumentation

Formulering af kravspecifikation for permanent sted

Evaluering af kommunikation

Evaluering og videreudvikling af programmer

Evaluering af partnerskaber

Evaluering af organisation

Evaluering af netværk

Videreudvikling af netværk

Udrulning af aktiviteter mod fuldt program

Opstart af fuldt program

Fuldt program

Fuldt program

Udvælgelse af kunstnere til programmer

Nye co-produktioner

Nye co-produktioner

Istandsættelse af + indflytning i permanent bygning

Aktivitetsniveau



2022

1. halvår

Evaluering af målsætninger
og succes

2. halvår


Formulering af strategi
2024-

Strategisk niveau

2023

1. halvår

2. halvår



Fuldt program

Nye co-produktioner

Fuldt program

Nye co-produktioner

Fuldt program

Nye co-produktioner

Fuldt program

Nye co-produktioner

Aktivetsniveau