

| Kategori                        | STATUS på proces  | Kort Beskrivelse   | Økonomi jf. lokaludvalgets egen finansiering til udarbejdelse af bydelsplan  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Et godt hverdagsliv i København |   |  | <p>Samlet budget for tema: 90.000</p> <p>Bevilliget pr dags dato: 50.000</p> <p>Disponeret og godkendes på lokaludvalgsmøde i juni: 32.000</p> <p>Udisponeret / frie midler: 8.000</p> |
| 1. Kulbanevej                   | <p>Udkast udarbejdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen før sommerferien på baggrund af borgerdialog</p> <p>I august præsenteres forslaget for de lokale interessenter hvorefter forslaget færdiggøres.</p> | <p>Anlæg af kombineret park / aktivitetsområde herunder stiforbindelser. Udføres når anlægget af Ringstedbanen er færdiggjort.</p> <p>Formålet med forslaget er at styrke de fysiske sammenhænge i området samt løfte området både fysisk og socialt.</p> <p>Opfylder krav om Sikker By fokusprojekt</p> | <p>Økonomi Status:</p> <p>50.000 disponeret og bevilliget t til borgerinddragelse</p>  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>2. Sundhedshus / satellitmodel</p>         | <p>Dialog med relevante kommunale og private parter er i gang og fortsætter frem til sommerferien.</p> <p>På denne baggrund udarbejdes model for organisering.</p> <p>Udarbejdelse af illustration der grafisk viser hvordan en sundhedssatellit kan etableres</p>                        | <p>Anlæg og drift af kommunalt sundhedstilbud i den tidligere Equinox bygning på Gl. Køge Landevej. Tilbuddet skal tilpasses de lokale behov for kommunale sundhedsydelse. Udover kommunale sundhedsfunktioner skal sundhedssatelliten indeholde private sundhedsfunktioner såsom praktiserende læger, fysioterapi mv.</p> <p>Formålet med projektet er at højne den lokale sundhedstilstand samt optimere borgernes adgang til sundhedsydelse.</p> <p>Opfylder kravet om at et af projekterne skal beskæftige sig med sundhed.</p> | <p>Økonomi Status:</p> <p>15.000 disponeret.</p> <p>Reelt behov er 7.000 som afsættes på mødet i juni.</p> |
| <p>3. Stiforbindelse i det centrale Valby</p> | <p>Forslaget forventes færdigudarbejdet før sommerferien i samarbejde med Center for Trafik og Områdefornyelsen Gl. Valby.</p> <p>Områdefornyelsen udarbejder på baggrund af det færdige forslag en mindre pjece, der beskriver forslag til trafikale ændringer i det centrale Valby.</p> | <p>Etablering og drift af sikker og tryk stiforbindelse fra Gåsebæksvej til Lyshøjgårdsvej herunder etablering og drift af ny stiforbindelse bag Valby Skole.</p> <p>Formålet med forslaget er at fremme den grønne mobilitet via lettere optimering af forholdene for cyklister</p>  | <p>Økonomi Status:</p> <p>Der er ikke disponeret midler til udarbejdelse af dette projekt forslag.</p>     |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>4. Tofftegårds Plads – Valby Moves</p>  | <p>Implementering af borgerdialog juli 2012 i samarbejde med "studerende fra RUC".</p> <p>Opsamling på borgerdialog og udarbejdelse af projektforslag og beskrivelse i august 2012.</p>   | <p>Etablering af midlertidigt byrum (2014-2018).</p> <p>Grundtanken med Valby Moves er at etablere en midlertidig kulturel frizone til gavn for borgere i Valby og resten af København. Intentionerne bygger på en principiel idé om den dynamiske og borgerinddragende byudvikling.</p> <p>Formål: at giver København mulighed for at eksperimentere med byens rum og vil på sigt give et gennemprøvet fundament for den fremtidige helhedsorienterede renovering af pladsen.</p>  | <p>Økonomi status:</p> <p>10.000 disponeret og afsættes på mødet i juni.</p> |
| <p>5. Trafiksanering Gl. Valby etape 1</p> | <p>Forslaget forventes færdigudarbejdet før sommerferien i samarbejde med Center for Trafik og Områdefornyelsen Gl. Valby.</p> <p>Områdefornyelsen udarbejder på baggrund af det færdige forslag en mindre pjece, der beskriver forslag til trafikale ændringer i det centrale Valby.</p> | <p>Anlæg af trafiksanerende elementer i det Centrale Valby.</p> <p>Gl. Jernbanevej: Cykelstier i begge sider, omstrukturering af parkeringspladser samt enkelte bump på vejarealet</p> <p>Omdannelse/design af pladsen nord for Hønsbroen incl. sammenkobling med den fremtidige grønne cykelsti Carlsberggruten og forbindelsen over Hønsbroen.</p> <p>Fredeliggørelse og sammenhænge i området Annexstræde/Skolegade/Rughavevej og Skolegade</p> <p>Formål: At skabe rammerne for et godt hverdagsliv i det centrale Valby samt skabe grønne åndehuller og styrke den grønne mobilitet.</p> | <p>Økonomi status:</p> <p>15.000 disponeret og afsættes på mødet i juni.</p> |
|  |   |   |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Viden og erhverv i København</b></p> |  |  | <p>Samlet budget for tema: 90.000</p> <p>Bevilliget pr. dags dato: 0</p> <p>Disponeret men ikke godkendt: 10.000</p> <p>Disponeres og godkendes på lokaludvalgets møde i juni: 4000</p> <p>Udisponeret / frie midler: 76.000</p> <p>Forslag til anvendelse af frie midler (jf. indstillinger på dagsordnen)</p> <p>10.000 overføres til Herman Bangs Plads</p> <p>25.000. afsættes til udarbejdelse af koncept for elektronisk borgerinddragelse / prioritering</p> <p>30.000 afsættes til aktiviteter vedr. bydelsplanen under Valby Kulturdage</p> <p>Resterende midler inden for temaet i alt: 21.000 hvoraf 10.000 er disponeret til Valby Idræts Park.</p> |
|--|--|--|---|

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Valby Sammen om Folkeskolen         | Møde i arbejdsgruppe (bestyrelses repræsentanter samt forvaltning) medio juni herefter udarbejdelse af forslag  | <p><b>Formål</b></p> <p>At videreføre det tidligere arbejde med at styrke skolernes samarbejde på tværs omkring styrkelse af faglighed og fagudbud.</p>   | <p>Økonomi status:</p> <p>Der er ikke disponeret midler til denne indsats</p> |
| Iværksætterbyde I Valby - ungefokus | <p>BUF og KFF er taget i ed. Gruppen mangler p.t. tilkendegivelse fra virksomheder hvilket gruppen p.t. arbejder på.</p> <p>Eventuel iværksættelse af et pilotprojekt i forbindelse med ideer om projekt på Kulbanevej om byrumsmøbler.</p> | <p><b>Formål:</b></p> <p>at iværksætte partnerskab mellem ungeklubber, Kultur Valby og virksomheder i bydelen med henblik på en progressiv uddannelses- og beskæftigelsesudvikling for unge i alderen 14-18 år.</p> <p><b>Løsning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelse af iværksætterkoordinator</li> <li>• Etablering af lokalt CSR-program</li> <li>• Etablering af CV-opkvalificerende kursusforløb/projektforløb for unge (Kultur Valby)</li> <li>• Etablering af ungeiværksætterpuljen</li> <li>• Etablering af innovationskonkurrence for unge</li> </ul> | <p>Økonomi Status:</p> <p>0 kr.</p>   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Iværksætterbyde i Valby - virksomhedsfokus</p> | <p>Gruppen planlægger studietur til Næstved hvor danmarks første FabLab er under opførelse.</p> | <p><b>Formål:</b><br/>At styrke Valbys iværksætterprofil ved at understøtte små virksomheder i Valby via netværksdannelse, facilitering og kompetenceudvikling.</p> <p><b>Løsning:</b><br/>Etablering af "Iværksætterklub Valby" – et iværksætttermiljø for helt små virksomheder i Valby.<br/>Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af FabLab - et "FABrikations-LABoratorium". Den grundlæggende idé som blev født på MIT ved en foredragsrække kaldet "How to make (almost) anything" er, at man ved at benytte maskiner der kan læse de samme digitale tegninger, kan dele sine konstruktioner over nettet således, at ting der er tegnet i ét land kan gøres tilgængelige og kan produceres straks hvor som helst i verden.</li> <li>• Tilknytning til Iværksætterbydel Valby – uanfokuseret CSR-program.</li> <li>• Fremskudt erhversrådgivning</li> <li>• Lokaler til sparrings- og netværksmøder (Valby Kulturhus).</li> <li>• Vejledning mhb. på brug af FabLab i Valby Kulturhus.</li> <li>• Kobling mellem udviklingsprojekter i større virksomheder og medlemmer af "Iværksætterklub Valby".</li> </ul> | <p><b>Økonomi Status:</b></p> <p>4000 kr. til studietur til Næstveds FabLab. Dækker togbillet, taxa og let frokost. Gruppen kan invitere 10 relevante personer med på turen indenfor den økonomiske ramme.</p> |
|---|---|---|--|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Valby Idrætspark                             |   | Intet konkret fokus  | Økonomi status:<br>10.000 disponeret men midler ikke frigivet. Kræver konkret aktivitets beskrivelse.  |
| Kultur                                       |   | Intet konkret fokus  | Økonomi status:<br><br>Der er ikke disponeret midler til dette projekt.  |
|  |   |  |  |
| <b>København som metropol for grøn vækst</b> |   |  | Samlet budget for tema:<br>95.000<br><br>Bevilliget pr. dags dato: 25.000<br><br>Disponeret og godkendes på lokaludvalgsmøde i juni: 70.00<br><br>Uafklaret:<br>Det forslås at tilføre temaet 10.000 kr. fra Viden og Erhverv og at disse midler tilføres projektet på Herman Bangs Plads. |
| <b>Cykelbro over Holdbækmotervejen</b>       | Dialog med rådgiver / TMF afsluttes slut medio juni 2012. Herefter dialog med TMF omkring udarbejdelse af endeligt forslag. | Anlæg af cykelbro over Holdbækmotervejen med henblik på at forbedre den sammenhængende cykelrute igennem Vigerslev Parken v. krydsning af Folehaven / motervejen. Projektet skal ses i sammenhæng med anlæggelse af kommende Ringstedbane.<br><br>Formål: Øge den grønne mobilitet | Økonomi Status:<br><br>15.000 disponeret og bevilliget   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>Herman Bangs Plads<br/>Nærgenbrug + byrum</b></p> | <p>Borgerinddragelse til og med 31.8.2012 – Etablering af midlertidig installation i samarbejde med Områdefornyelse og Center for Miljø.</p> <p>August 2012 – Opsamling på forsøg og dialog med lokale interessenter.</p> | <p>Etablering af Nyt Byrum + Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads i Valby.</p> <p>Formål: Fremme af affaldssortering samt oplysning og bevisliggørelse vedr. miljøaspekter samt mulighed for etablering af socioøkonomiske tiltag på sigt.</p> <p>I samarbejde med Center for Miljø og Områdefornyelsen Gl. Valby og vi er i dialog. Dog er der brug for hjælp til kvalificering af økonomien.</p>                       | <p>Økonomi Status:</p> <p>20.000 disponeret og afsættes på mødet i juni. Herudover forsåles det at tilføre projektet yderligere 10.000.</p> |
| <p><b>Rensning af Harestrup / Valby Badestrand</b></p>  | <p>Borgerinddragelse i forbindelse med beach soccer event 2.3. Eventuel cykeltur i regi af kommende høring om vandlehandleplaner. Herefter opsamling og udarbejdelse af konkret projektforslag.</p>                       | <p>Forslag til etablering af badestrand i Valby Parken samt oprening af Harestrup Å, som er en forudsætning for Valby Badestrand.</p> <p>Formål: Genoprette den økologiske balance og imødekomme konsekvenser af skybrud samt øge Valby Parkens rekreative værdi.</p> <p>Kvalificering af Økonomi afventer udarbejdelse af helhedsplan for Harestrup Å. Forventet afklaring august 2012.</p>                                 | <p>Økonomi Status:</p> <p>10.000 disponeret og bevilliget</p>   |
| <p><b>Træer i Folehaven</b></p>                         | <p>Borgerdialog over sommeren 2012. Opsamling i august og udarbejdelse af konkret forslag.</p>  | <p>Forslaget omdanner Folehaven til et klimatilpasset område i Valby. Det er planen at hele området inddrages i forskellige LAR løsninger i et stor-skala projekt. Forslaget skal ses i sammenhæng med helhedsplanen for Harestrup Å, som er under udarbejdelse.</p> <p>Formål: Skybrudssikring og klimatilpasse området til fremtidens vejr samt forskønnelse</p> <p>I samarbejde med TMF Jan Burkdorf. Vi er i dialog.</p> | <p>Økonomi status:</p> <p>50.000 disponeret og afsættes på mødet i juni</p>   |



|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <p><b>Grøn Teknologi / energi</b></p> | <p>Dialog med Københavns Kommune, Kuben og andre interessenter.</p> | <p>Valby har en vision om at 10-15 % af energiforbruget skal komme fra solceller.</p> <p>Formål med projektet er at sætte Valby på landkortet som forsøgsbydel for udvikling af bæredygtige æstetiske løsninger af solceller og inspirere og engagere bydelens borgere til at investere i solceller.</p> <p>Projektet er endnu ikke konkretiseret i tilstrækkelig grad. Forventet afklaring juni 2012.</p> | <p>Der er ikke disponeret midler til udarbejdelse af dette projekt forslag.</p> |
|---------------------------------------|---|--|---|