

# **Bilag 3. Tidsplan for udvikling af BBU's omstillingsplan**

**SUD-Møde den 17. juni 2020**




# BBU's omstillingsplan: Tidsplan for inddragelse, 1. halvår 2020

## SUD-drøftelse:

- 10. dec. 2019: Drøftelse af forslag til kerneelementer i planen

## SUD-midtvejsstatus:

- 17. juni: Efterfølgende justering af omstillingsplanen



## Mål og kerneelementer i omstillingen:

- Involvering af bredt sammensat arbejdsgruppe
- Drøftelser på BBU-MED

## Konkretisering af omstillingsplan:

- Arbejdsgrupper med medarbejdere og ledere konkretiserer kerneelementer
- Inddragelse af unge mhp. at kvalificere planen
- Forsat drøftelser på BBU-MED
- Inddragelse af lokalMED/afdelingsMED
- Formiddags-/fyraftensmøder for interesserede medarbejder

# BBU's omstillingsplan: Tidsplan for inddragelse, 2. halvår 2020

## SUD-behandling:

- 11. nov.: Endeligt udkast behandles på SUD



Sep. 2020

Okt. 2020

Nov. 2020

Dec. 2020

Jan. 2021



## Løsninger konkretiseres:

- Arbejdsgrupper med medarbejdere og ledere konkretiserer løsninger
- Lokale afprøvninger med udgangspunkt i Fair Proces (medindflydelse)
- Fortsat drøftelser på BBU-MED, lokalMED og afdelingsMED
- Inddragelse af relevante foreninger, fx De Anbragte Børns Stemme, TABUKA mv.
- Inddragelse af børn, unge og forældre i udvikling af løsninger

## Implementering:

- Forberedelse og opstart af implementering
- Implementeringsstrategien baseres på Fair Proces og har fokus på medindflydelse
- Fortsat inddragelse af MED-udvalg
- Fortsat videreudvikling af løsninger i samarbejde med børn, unge, forældre og civilsamfundsaktører