



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Københavns Ejendomme

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Planlægnings- og Bestillerenheden  
Islands Brygge 37  
2300 København S

Bestillerenheden  
Att.: Anne Højlund Pedersen

22.11.06

Sagsnr.: 2006-2682  
Dok.nr.: 2006-17402  
NAJ/LEJ

**Administrativt høringsvar vedr. indstillingen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen: Godkendelse af projektforslag inkl. økonomi samt anlægsbevilling ved udbygning af Sølvgedes Skole.**

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til indstillingen:

Ud fra det foreliggende grundlag anses det for realistisk at gennemføre projekteringen af etape 1 og 2 samt udføre etape 1 (nybygning) inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det skal dog bemærkes, at der har vist sig betydelige ekstraudgifter i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, som ikke var kendt i forbindelse med den oprindelige helhedsplan.

Det har været nødvendigt at indarbejde de nye myndighedskrav til miljø og energiforbrug, som trådte i kraft henholdsvis den 23. februar og den 1. april 2006. Der ansøges om ekstra midler hertil.

De geotekniske undersøgelser, som er gennemført under udarbejdelse af projektforslaget, har desuden afdækket et højtliggende vandspejl, der medfører øgede udgifter til fundering mv.

Som følge heraf har det været nødvendigt at gennemføre kompenserende besparelser, blandt andet i forbindelse med materialevalget. Mulighederne for at kompensere for et eventuelt dårligt licitationsresultat eller større uforudsete udgifter i udførelsesfasen via yderligere besparelser vurderes derfor som udtømte.

Med venlig hilsen

Niels-Arne Jensen  
Byggechef  
Københavns Ejendomme

**Afdeling, Byggeri**

**Gyldenløvesgade 15,5  
Postboks 228  
1502 København V**

**Telefon  
33 66 66 00**

**Telefax  
33 66 70 19**

**Direkte telefon  
33 66 65 40**

**E-mail  
njense@kff.kk.dk**

**www.kk.dk**