

Faser / aktiviteter		Ja	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Færdigudvikling af RAN skulptur, samt 1:10 lermodel af skulptur til produktion i Kina, ved Ragnhild May									X	X	X															
3D scanning samt 3D print af 1:10 model af skulptur, for præcis produktion i Kina. Tekniske konstruktionstegninger udføres ved arkitekt Jens Rønholt Schmidt											X	X														
Produktion af skulptur ved Flemming Brian Nielsen / FBN Stenhuggeri total entreprise												X	X		X	X	X	X								
Gravearbejde og etablering af fundament i Ørestaden udføres sidelebende med produktion af skulptur i Kina																		X	X							
Transport af skulptur fra Kina til Danmark																			X	X						
Samling af granitblokke og endelig installering																			X	X						
Jordvold etableres samt strøning af plantefrø																						X				
Planter får lov til at slå rødder og forstærke jordvold																						X	X			
Åbning/Fernisering (15. September																							X			