



Bilag 6 Annullering af anlægsprojektet "Bellahøj Skole, skoleveje"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020). Formålet med projektet var at forbedre skolevejen til Bellahøj Skole, herunder tilpasning af signalanlæg, forbedring af sti-forbindelser mellem Utterslevvej over Hareskovvej, samt forbedring af krydsning ved Mellemvangen.

Begrundelse for annullering

Formålet med projektet var oprindeligt at etablere en sikker skolevej på tværs af Hareskovvej. Dog tilbagerulles skoledistriktssammenlægningen af distrikterne Bellahøj Skole og Utterslev Skole fra og med skoleåret 2025/2026, hvorfor det oprindelige formål med anlægsprojektet ikke længere vurderes relevant. Yderligere kræver projektet en tilladelse fra Vejdirektoratet, da der er tale om en statsvej. Skolen og lokaludvalget blev den 12. maj orienteret om udfordringen med projektet.

Anlægsmåltal

Med en annullering af projektet frigøres der ikke anlægsmåltal i 2025.

Økonomi

Der blev samlet afsat 4,5 mio. kr. til projektet. Der er afholdt udgifter for 1,5 mio. kr. Der forventes et restbudget på 3 mio. kr., som bliver overført til kommunkassen, i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet såfremt udvalget godkender annulleringen af projektet.

28-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452