



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer: TMF10021
Projekttitel: Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 6.45.51.3
Ibrugtagning: 2014

Projektbeskrivelse

I forbindelse med lovkraften om overgang til Digital Post 1. november 2014 igangsatte Københavns Kommune en tværgående indsats i alle forvaltninger for implementering af systemerne Doc2mail og Send Sikker (SEPO). Endvidere skulle det sikres, at Københavns Kommune nåede målsætningen om, at 80% af alle forsendelser til borgere og virksomheder blev sendt digitalt og ikke som fysisk post.

Kultur- og Fritidsforvaltningen var tovholder på kanalstrategien Citizen2.0, som Teknik- og Miljøforvaltningen også arbejdede efter. Teknik- og Miljøforvaltningen ansatte projektledere til undervisning og implementering af bl.a. Doc2mail, udarbejdelse af nyhedsbreve, ølkaassemøder, superbrugerorganisering med videre.

Politiske beslutninger

| Bevillinger | BR Dato | Beløb | Aftale |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Rådighedsbevilling | 03-10-2013 | 0,5 mio. kr. (2014 p/l) | Budgetaftale 2014 |
| Anlægsbevilling | 03-10-2013 | 0,5 mio. kr. (2014 p/l) | - |

Regnskab

| 1.000 kr. (2018 p/l) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|-------------|-----------|-------------|
| Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014 | 527 | - | 527 |
| Rådighedsbevilling i alt | 527 | - | 527 |
| Forbrug | 488 | - | 488 |
| Afvigelse i kr. | 39 | - | 39 |
| Afvigelse i procent | 7,5% | - | 7,5% |

Forklaring af regnskabsresultat

| | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | | X | Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger. |
| Tidsforskydninger | | X | |