



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 27.05.2013

Sagsnr. 2013-86129

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2013 vedr. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2011 – Kløvermarken 2

**Projekt navn** : Kløvermarken 2  
**Bevillingsnr.** : 355053436 /Køps nr. 944  
**Afleveringsdato** : 01.11.2011  
**Ibrugtagningsdato** : 01.11.2011  
**Projektbeskrivelse** : Kløvermarken 2

Kløvermarkens Idrætsanlæg består af 3 træbarakker, 3 er bygget i 1930'erne som karantæne station (polio). Ombygget i 1955 til omklædningsrum. 3 træbarakker opført i 1989 til omklædning.

Første og mindste del af genopretningen blev udført under ”Genopretning af idrætsanlæg 2007-09”. Størstedelen af det samlede genopretningsprojekt er udført under ”Genopretning af idrætsanlæg 2010-11”.

Bygningerne er renoveret ved eftergang af klimaskærmen med nye paptage samt eftergang af træfacader, vinduer og døre.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-02-2010 pkt 11 jf. bilag 1, s.2	42.215	4.269	37.946
BR 11-02-2010 pkt 11 jf. bilag 1, s.2 Regnskabsforklares separat på øvrige emner vedr. Genopretning 2011.	-37.820	0	-37.820
<b>I alt</b>	<b>4.395</b>	<b>4.269</b>	<b>126</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		

			”Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling ”Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011” og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug. Det samlede resultat for bevillingen vedr. ”Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011” tilgår ”Genopretningsplan for 2012”.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.840		-	-	-
<b>I alt</b>	<b>3.840</b>	<b>0</b>			

Projekterne vedr. genopretning medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretningsarbejder i eksisterende byggeri.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Mads Kamp Hansen, [madska@kff.kk.dk](mailto:madska@kff.kk.dk)

