

# Proces- og tidsplan for bydelsplanlægning i Østerbro Lokaludvalg

Ca. jun-sep 2016

## 1. etape (Lytte og indsamling)

### 1. Etape, Lyttefasen og indsamling af input

#### **Formål**

Indsamle input fra borgerne gennem spørgeskema. Hvad fungerer? Hvad kniber det med? Hvad burde ske?

Er de indkomne svar på spørgeskemaer repræsentative, mangler der nogle grupper eller områder?

#### **Hvordan?**

Lokaludvalgsmedlemmer tager med kaffevogn ud for at besøge de forskellige kvarterer og taler med beboerne. Medbringer spørgeskema for at få input omkring spørgsmål, der berører både det konkrete kvarter og Østerbro generelt. Skemaet ligges desuden i en elektronisk version, så det kan bruges både på gaden, men også via hjemmeside og facebook.

Opsamling af indkomne data og sammenskrivning. Hvilke målgrupper er repræsenteret, er det repræsentativt? Samles i excel (data) + sammenskriv.

Hvis nogle grupper eller områder ikke er repræsenteret i svarene fra spørgeskemaet, så opsøge denne målgruppe og evt. holde ekstra kaffemøder. Inddrage specifikke, evt. mindre grupper.

#### **Inddragelse af lokaludvalget**

ØLU-møde 21. september: Der gives en status (orienteringspkt.?) på bydelsplanlægningen og den opdaterede proces. De umiddelbare tendenser præsenteres. Samtidigt diskuteres det videre arbejde?? Beslutning af workshop/seminar i oktober.

Datoer for "kaffemøder"	Tidspunkt	Målgruppe
Århusgade (Skt. Jakobs Plads)	16. juni kl. 14.30-16.30	Voksne, børn (fra arbejde, hente børn)
Svanemølle (Svanemøllen st.)	20. juni kl. 15-17	På vej fra arbejde/uddannelse - voksne, unge, børn
Fælled (Ryesgade/Østerbrogade)	27. juni kl. 15-17	Voksne, børn (fra arbejde, hente børn)
Fælledparken (tårnlegeplads+franske plads)	14. august kl. 11-14	Børnefamilier
Ryparken (ved Netto)	15. august kl. 14-16	Beboere i Ryparken, beboere med anden etnisk baggrund end dansk
Lyngbyvej (ved Føtex)	22. august kl.	Pensionister

	10-12	
Gøteborg Plads + Kalkbrænderihavnskej	27. august kl. 11-14.30	Børnefamilier,

## 2. etape (analyse og bearbejdning)

Ca. okt-dec 2016

## 2. etape, analyse og bearbejdning

### Formål

Kategorisering og analyse af data fra spørgeskemaer.

Finde en række overordnede tendenser eller retninger i de indkomne skemaer.

Få en fokuseret diskussion af tendenserne med nøglepersoner fra de forskellige bydele for at få uddybet problematikker og verificeret.

Lokaludvalget beslutter sig for en række temaer og eller fokusområder.

Finde ud af om svar giver basis for "kvarterplanlægning"? Giver det mening at arbejde videre med de enkelte kvarterers særkender.


### Hvordan? Hvornår?

Findes der tværgående behov/problemstillinger? Er der kvarterer der skiller sig ud på et eller flere parametre? Hvordan harmonerer borgernes ønsker, ideer og kritik med lokaludvalgets principper?

Afholdelse af en række dialogmøder med lokale nøglepersoner i de forskellige kvarterer. Lokaludvalgets principper og de indkomne input præsenteres og diskuteres. Her er tanken at bruge medlemmets netværk og lokalvisen, så flere medlemmer inddrages i processen.

Udvælgelse af, hvilke punkter af de indkomne input der skal fokuseres på i bydelsplanen og derved også skal danne grobund for det kommende arbejde i lokaludvalget. Afholdelse af temaaften/workshop.

### Overordnede principper for lokaludvalget



### Inddragelse af lokaludvalget

Medlemmer opfordres til at deltage med deres lokalviden ift. at finde ressourcepersoner og deltage i opfølgende dialog omkring tendenser fra skemaerne.

"Forhøring" i fagudvalgene??

ØLU-møde 13. oktober: oplæg til workshop besluttet.

Medio november: afholde workshop hvor temaer fastlægges.

ØLU-møde 14. december: Lokaludvalget godkender principperne/temaerne til bydelsplanen på baggrund af forarbejde i workshop.

Ca. jan-maj 2017

### 3. etape (formulering og kvalificering)

## 3. etape, formulering og kvalificering

#### **Formål**

Kvalificering og beskrivelse af de enkelte temaer.

Sammenskrive 1. udkast til bydelsplanen

Høre borgerne

Formulering af endelig version

Godkendes i Borgerrepræsentationen

#### **Hvordan?**

Vi beskriver en række overordnede principper/temaer, men disse skal underbygges af de "små eksempler". Evt. kan nogle af nøglepersonerne være medlæsere i skriveprocessen.

Når der foreligger et udkast til en samlet plan, skal dette præsenteres for borgerne igen på fx 1-2 borgermøde (marts-april) og **diskuteres i lokaludvalget (marts)**.

Endelig redigering og formulering af planen **godkendes af lokaludvalget (april?)**.

Behandling i Borgerrepræsentationen