

Budget for ModelCenter, 2006-2007

Etablering af ModelCenter	2006		2007		TOTAL 2006-2007	2006				2007							
	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår		Jan	Feb	Mar	Apr		Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Etablering	350.000				350.000												
I alt	350.000				350.000												

* Aktiviteter i 2005 for 650.000 kr.

Finansiering	2006		2007		Total 2006-2007	Nøgle
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter		
Etablering af ModelCenter		350.000				
DTF	175.000				175.000	50%
Ministeriet	175.000				175.000	50%
I alt	350.000	350.000			350.000	

Udvikling af ModelCenter	2006		2007		TOTAL 2006-2007	2006				2007						
	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår		Jan	Feb	Mar	Apr		Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Obygning af databibliotek	150.000	200.000	250.000	200.000	800.000											
GIS applikation af data	200.000	200.000	25.000	25.000	250.000											
Brugerversion af OTM	300.000	300.000	300.000		600.000											
Etablering af prognosedata	50.000	50.000	50.000		100.000											
Forprojekt for banemodul	150.000	150.000	50.000	200.000	200.000											
Mindre afklaringsprojekter	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000											
Formidling	25.000	50.000	50.000	50.000	175.000											
Vedl. af dynamiske data			100.000	100.000	200.000											
IT hardware	25.000	100.000	25.000	25.000	175.000											
Licenser	25.000	50.000	60.000	70.000	205.000											
I alt	275.000	1.150.000	960.000	520.000	2.905.000											

Finansiering	2006		2007		Total 2006-2007	Nøgle
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter		
Udvikling af ModelCenter		1.425.000		1.480.000		
DTF	475.000		493.333		968.333	33%
Ministeriet	475.000		493.333		968.333	33%
Vejdirektoratet	67.857		70.476		138.333	33%
Trafikstyrelsen	67.857		70.476		138.333	
HUR	67.857		70.476		138.333	
Ørestadsselskabet	67.857		70.476		138.333	
DSB	67.857		70.476		138.333	
Københavns Kommune	67.857		70.476		138.333	
Sund og Bælt	67.857		70.476		138.333	
I alt	1.425.000	1.425.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	

