



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Anlæg og Udbud

NOTAT

11-10-2011

Sagsnr.
2011-144475

Dokumentnr.
2011-725280

Sagsbehandler
Claus Alstrup Borre

Kalvebod Bølge – orientering om tidsplan og udbud

Teknik- og Miljøforvaltning er i gang med at udvikle Kalvebod Bølge projektet, som har til formål at styrke det rekreative potentiale og forbinde byen og vandet bedre. Projektet anlægges på vandet ved Kalvebod Brygge, langs havnepromenaden fra Langebro til Bernstorffsgade. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 27.04.11 bevilget projektet yderligere 15 mio. kr.

Projektet er blevet udbudt til totalentreprenører efter tilbudsloven. Fem entreprenører viste interesse for projektet og blev inviteret til at afgive tilbud. I udbudsprocessen faldt 4 af de 5 tilbudsgivere fra, med henvisning til at den udbudte tidsplan, der forudsatte anlægget færdigt i august 2012, var for stram. Begrundelsen fra entreprenørerne er bl.a., at der er tale om et vanskeligt arkitektonisk arbejde på vand, der skal udføres hen over vinteren, hvilket gør det umuligt for dem at overholde udførelsetidsplanen.

Forvaltningen modtog på licitationsdagen den 29.9.2011 ét tilbud på den udbudte opgave. Gennemgang af tilbuddet viser, at det modtagne tilbud markant overstiger bygherrens anlægsbudget, som er på 35 mio. kr., og indeholder en del forbehold til den udbudte tidsplan. Da både prisen og tidsplanen for udførelsen ikke kunne holdes, har forvaltningen besluttet at annullere udbuddet.

Forvaltningen vurderer, at den høje pris skyldes, at projektet reelt ikke har været konkurrenceudsat med kun en bydende.

Forvaltningen er sammen med rådgiver nu i gang med at granske projektet med henblik på at skabe optimeringer, der sikrer, at anlægsbudgettet kan overholdes. Endvidere skal tidsplanen for udførelse af anlægget revurderes, så det bliver attraktivt for entreprenørerne at byde på opgaven. Projektet bliver genudbudt med ny tidsplan, der sigter mod færdiggørelse af anlægget i sommeren 2013.

Trafik

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3622

E-mail
clabor@tmf.kk.dk

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/anlaegsprojekte>