



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København den 02.05.2013

Sagsnr. 2013-55137

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2013 vedr. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010 – P.H. Lings Allé - tribune

**Projekt navn** : P.H. Lings Allé - tribune

**Bevillingsnr.** : 355053429

**Afleveringsdato** : Juli 2011

**Ibrugtagningsdato** : Juli 2011

**Projektbeskrivelse** : P.H. Lings Allé - tribune

Betonrenovering samt renovering af facader og vinduer. Nye bænke og indvendig opmaling og genopretning samt gennemgang af tekniske installationer samt belysning.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-02-2010 pkt 11, jf. bilag 1	43.000	7.740	35.260
BR 11-02-2010 pkt 11, regnskabsforklares separat på øvrige emner vedr. Genopretning 2010.	-36.071	0	-36.071
<b>I alt</b>	<b>6.929</b>	<b>7.740</b>	<b>-811</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes vinterforanstaltninger for en tidlig/hård vinter i 2010.  Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling "Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011" og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger	X		På grund af tidlig/hård vinter i 2010.

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	6.856	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>6.856</b>	<b>0</b>			

Projekterne vedr. genopretning medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Mads Kamp Hansen, [madska@kff.kk.dk](mailto:madska@kff.kk.dk)