



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner
Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

København den 02.05.2013

Sagsnr. 2013-55137

Anlægsregnskab 2013 vedr. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010 – Idrætshuset v/Østerbro Stadion - facader

Projekt navn : Idrætshuset v/Østerbro Stadion - facader

Bevillingsnr. : 355053428

Afleveringsdato : April 2011

Ibrugtagningsdato : April 2011

Projektbeskrivelse : Idrætshuset v/Østerbro Stadion - facader

Renovering af murede facader og tag.

Renovering af sydfacaden er udført som selvstændig sag.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-02-2010 pkt 11, jf. bilag 1	43.000	10.082	32.918
BR 11-02-2010 pkt 11. regnskabsforklares separat på øvrige emner vedr. Genopretning 2010.	-36.711	0	-36.711
I alt	6.289	10.082	-3.793

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I den oprindelige bevilling blev der afsat 14,5 mio.kr. som er delt op i 2 projekter, hvilke udgør dels renovering af facader og dels etablering af ventilation. Etablering af ventilation udføres som selvstændig sag.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes vinterforanstaltninger pga. tidlig/hård vinter i 2011. Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling ”Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-

			2011” og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger	X		Grundet tidlig/hård vinter i 2010 strakte udførelsen af arbejderne på nord-, øst- og vest facaden sig ind i 2011. Sydfacaden blev udført senere i 2011 i selvstændig sag.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	8.866	0	-	-	-
I alt	8.866	0			

Projekterne vedr. genopretning medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Mads Kamp Hansen, madska@kff.kk.dk