



## Proces- og tidsplan

### 2015

- Okt: Indledende drøftelse i Plankredsen  
Nov: Indledende drøftelse af fremtidigt koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU formænd  
Dec: Indledende drøftelse af fremtidig koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU sekr.

### 2016

- Jan: Fremsendelse af skriftligt oplæg til drøftelse af nyt koncept til bydelsplaner og evaluering til lokaludvalg, LU sekr. og fagforvaltninger (via Plankredsen)  
Jan-feb: Møder med LU formænd (d. 2. feb.), LU sekr. (d. 25. jan.) og Plankredsen (d. 21. jan.) mhp. feedback og afklaring af nyt koncept for bydelsplaner og evaluering  
29. jan: Frist for skriftlige svar fra Plankredsen/ fagforvaltninger  
1. mar: Frist for høringssvar fra lokaludvalg og skriftlige svar fra LUS  
Medio mar: Mulighed for ekstra drøftelsesmøde med LU formænd. Fastlægges efterfølgende, hvis ønsket.  
Apr: Godkendelse i Plankredsen [LU kan opstarte tilrettelæggelsen af arbejdet med bydelsplan her]  
Maj: ØU forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner  
Maj: BR forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner  
Maj-apr: LU udarbejder bydelsplaner

### 2017

- Maj: Fagforvaltningshøring af nye bydelsplaner (i stedet for fagudvalg)  
Aug-sep: Budgetforhandling  
Okt: Nye bydelsplaner fremsendes til ØU og BR  
Nov: Valg til BR

### 2018

- Feb: Valg til LU

18-12-2015

Sagsnr.  
2015-0220649

Dokumentnr.  
2015-0220649-8

Sagsbehandler  
Grith Kyrsted

**Center for Byudvikling**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

E-mail  
gky@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176