


TIDSLINJE 2019-2023

# 2019



Note: Tidslinjen er tentativ og med forbehold for ændringer. Den beskriver foreløbigt perioden frem til og med 2023 men Art Hub Copenhagen tænkes realiseret i et længere perspektiv.

# 2020

# 2021

1. halvår

2. halvår

1. halvår

2. halvår

Strategisk niveau

Konsolidering af organisation  
Istandsættelse af + indflytning i permanent bygning  
Iværksættelse af kommunikationsstrategi + implementering af visuel identitet

Evaluering af pilotprojekter

Evaluering af opstart  
Evaluering af kommunikation  
Evaluering af partnerskaber  
Evaluering af netværk

Evaluering af økonomi  
Evaluering og videreudvikling af programmer  
Evaluering af organisation  
Videreudvikling af netværk


Aktivitetsniveau

Gradvis udrulning af aktiviteter  
Udvælgelse af kunstnere til programmer  
Pilotprojekt 1. opstartes

Opstart af fuldt program

Fuldt program  
Nye co-produktioner

Fuldt program  
Nye co-produktioner



**2022**

**1. halvår**

Evaluering af målsætninger og succes

**Strategisk niveau**

**2. halvår**

Formulering af strategi 2024-

**2023**

**1. halvår**

**2. halvår**

Fuldt program  
Nye co-produktioner

Fuldt program  
Nye co-produktioner

Fuldt program  
Nye co-produktioner

Fuldt program  
Nye co-produktioner

**Aktivitetsniveau**