



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Lundehusskolen, specialpladser - Anlægsregnskab 2020

Projekttitle:	Lundehusskolen, specialpladser
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000106 (2104)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Mindre istandsættelse samt udvidelse af lokaler i specialklasserække fra 9 til 24 børn på grund af et presserende behov.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-11

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 24. oktober 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-11-2015, pkt. 2,2	3.932	0	3.932
Indeksering	6	0	6
Bevillingsbeløb i alt	3.938	0	3.938
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-101		-101
Bevillingsbeløb i alt efter overført restbevilling til ByKs OU-model	3.837	0	3.837
Forbrug	3.837	0	3.837
Bevillingsbeløb i alt efter overførsel af restbevilling til OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden overførsel til ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	3%	-	3%

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Skole	3,8	30	Lersø Parkalle 152, 2100 København
Samlet anskaffelsessum	3,8		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, II1g@kk.dk