



Notat- Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Musiktorvet, Amager Kulturpunkt, første etape - Anlægsregnskab 2020

Projektittel: Musiktorvet, Amager Kulturpunkt, første etape
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition: XB-4325000144 (573)
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2005
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,8 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse: Første etape vedrørende omdannelse af
parkeringspladsen på Øresundsvej 6 til et overdækket
torv. Anden etape udføres under et nyt projekt.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-12

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. januar 2013

Regnskab har afventet de sidste udgifter vedrørende byggesagsbehandling,
tinglysning af servitut på grunden samt de sidste udgifter for kloakreovering i
forbindelse med byggesagen.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning 0 mio. kr.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en
bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-
/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for
nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1.
oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02-05-2005, BR 388/05, Kvarterplan 2005 for områdefornyelsen i Øresundsvejskvarteret			
BR 26-11-2009, pkt. 10	17.260		17.260
BR 14-10-2010, pkt. 17	5.200		5.200
Indeksering	350	0	350
Bevillingsbeløb i alt	22.810	0	22.810
BR 01-10-2020, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	78		78
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	22.888	0	22.888

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Forbrug	22.888	0	22.888
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	0%	-	0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Nybygning, plads med musiktorv	22,9	30	Øresundsvej 6, 2300 København
Samlet anskaffelsessum	22,9		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, EC9Q@kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kk.dk