



## Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

### Nørrebrohallen, hal 3A - Anlægsregnskab 2020

**Projektitel:** Nørrebrohallen, hal 3A

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000025 (1707)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.,  
jævnfør tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Ombygning og forbedring af Hal 3A med henblik på  
afvikling af opvisningskampe.

Faktisk ibrugtagningsdato: 26. august 2015

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	3.579		3.579
Indeksring*	-1	0	-1
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.578</b>	<b>0</b>	<b>3.578</b>
BR 01-10-2020, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	79		79
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>3.657</b>	<b>0</b>	<b>3.657</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.657</b>	<b>0</b>	<b>3.657</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020</b>	<b>-2%</b>	<b>-</b>	<b>-2%</b>

\*Negativ indeksring skyldes prisregulering af merforbrug på projektet

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-14

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

*Kasper Graa Wulff / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, [EC9Q@kk.dk](mailto:EC9Q@kk.dk)  
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [Mads.Kamp.Hansen@kk.dk](mailto:Mads.Kamp.Hansen@kk.dk)