



Notat — Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Øresundsvej 6, Musiktorvet, anden etape - Anlægsregnskab 2020

Projekt titel:	Øresundsvej 6, Musiktorvet, anden etape
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000031 (1704)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2014 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,8 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Der er etableret en åben overdækning på pladsen ud til Øresundsvej 6, Musiktorvets vartegn ved Amager Kulturpunkt. Overdækningen er etableret med transparent tag samt med mulighed for aflukning med stålgardiner ved kulturelle aktiviteter.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-20

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 9. oktober 2015

Regnskab har afventet slutfregninger i forlængelse af 1 års gennemgangen samt afregning vedrørende byggesagsbehandlingen.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgifts-regnskab	Indtægts-regnskab	Netto-regnskab
BR 11-12-2014, pkt. 4,2	1.500		1.500
BR 28-05-2015, pkt. 7,2	10.298		10.298
Indeksering	1	0	1
Bevillingsbeløb i alt	11.799	0	11.799
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-103		-103
Bevillingsbeløb i alt efter overført restbevilling til ByKs OU-model	11.696	0	11.696
Forbrug	11.696	0	11.696
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden overførsel til	1%	-	1%

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020			
---	--	--	--

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			
Nybygning, plads med musiktorv	11,7	30	Øresundsvej 6, 2300 København
Samlet anskaffelsessum	11,7		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, EC9Q@kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kk.dk