



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Guldberg Skole, stabilisering - Anlægsregnskab 2020

Projekttitle:	Guldberg Skole, stabilisering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000005 (2168)
Politiske beslutninger:	Øvrige aftaler, påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Påbud fra arbejdstilsynet om stabilisering af fritidshjemmet på Guldberg Skole.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-6

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. maj 2018

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 60%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-11-2015, pkt. 2,2	4.915		4.915
Indeksring	182	0	182
Bevillingsbeløb i alt	5.097	0	5.097
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.063		-3.063
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	2.035	0	2.035
Forbrug	2.035	0	2.035
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	60%	-	60%

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Ny sag opstået ved påbud fra Arbejdstilsynet (AT)
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes usikker forventning til omfanget af udbedringen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent
Danijela Premovic, ll1g@kk.dk