



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Halmtorvet 17, stofindtagelsesrum - Anlægsregnskab 2020

Projekttitle: Halmtorvet 17, stofindtagelsesrum
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition: XB-4328000036 (1650)
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,5 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor
Projektbeskrivelse: Ombygning af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum
samt etablering af udeareal.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et mindreforbrug på 1,2 mio.kr., svarende til en afvigelse på 4%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 33	32.840		32.840
BR 28-05-2015, pkt. 33 Anlægseksekvering i Byggeri København	-558		-558
BR 28-05-2015, pkt. 33 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-1.684		-1.684
Indeksering	869	0	869
Bevillingsbeløb i alt	31.467	0	31.467
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.166		-1.166
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	30.301	0	30.301
Forbrug	30.301	0	30.301

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	4%	-	4%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef, Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk