



Bilag 4 Annullering af projekt vedr. Valhals-karréen

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. november 2009. Formålet med projektet var at etablere en gårdhave, der skulle give beboerne adgang til rekreative og grønne opholdsarealer nær deres bopæl og skabe bedre forhold for affaldshåndtering og cykler. Der har været udgifter til projektudvikling, rådgivning og inddragelse.

Begrundelse for annullering

Projektet blev standset, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt karréens beboere og erhvervsdrivende til etableringen af gårdhaven.

Anlægsmåltal

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

Økonomi

Der blev afsat 1,3 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør 0 kr. Restbudgettet er tidligere overført til Byfornyelsesrammen før 2013. Flytningen af restbudgettet er sket i forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af en anlægsoversigt, hvilket var praksis indtil 2015.

7. september 2020

Sagsnummer
2020-0118279

Dokumentnummer
2020-0118279-12

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452