



## Bilag 5 Annullering af projekt vedr. De Tre Søstrekarréen

### **Baggrund**

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 25. april 2013. Formålet med projektet var dels, at sikre ejendommenes boliger og friarealer mod støjgener fra Tagensvej og dels at skabe en fælles gårdhave. Der er afholdt udgifter til rådgivning, borgerinddragelse og udvikling af støjskærme.

### **Begrundelse for annullering**

Projektet blev standset efter licitationen, da udgifterne til anlæggelse af støjskærme var dobbelt så høje som forventet og derfor ikke kunne afholdes indenfor bevillingen.

Alternative løsninger har været undersøgt, og disse har ikke ført til mulige løsninger til at gennemføre projektet. Genoptagelse af projektet vil kræve en ny projektudviklingsproces, herunder en ny beboerinvolveringsproces, budgetlægning samt bevilling.

### **Anlægsmåltal**

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

### **Økonomi**

Der blev afsat 6,0 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør ca. 8,4 mio. kr., som kan overføres til Byfornyelsesrammen ved en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Afvigelsen mellem bevilling, forbrug og restbudget skyldes en praksis indtil 2015, hvor der i anlægsoversigterne jævnligt blev overført budget mellem de enkelte projekter og byfornyelsesrammen.

Anlægsoversigterne er godkendt af Borgerrepræsentationen. Der er oprindeligt er bevilget 6,0 mio. kr. til projektet. Efterfølgende er der i henhold til tidligere praksis overført 2,4 mio. kr. til projektet fra byfornyelsesrammen, da man på daværende tidspunkt forventede, at projektet ville koste 8,4 mio. kr. at gennemføre. Efter praksis er ændret i 2015 er den samlede bevilling på 8,4 mio. kr. blevet låst til projektet.

7. september 2020

Sagsnummer  
2020-0118279

Dokumentnummer  
2020-0118279-13

Stab  
Budget og Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452