



05-07-2007

Sagsnr.
2007-37370

Dokumentnr.
2007-226792

Bilag 1, procesplan for genopretningsplanen for Socialforvaltningens institutioner

Aktivitet	Deadline	Ansvarlig
Socialudvalget har den 25. april 2007 (SUD 140/2007) tiltrådt, at Socialforvaltningen sammen med Københavns Ejendomme tilrettelægger en proces for udarbejdelse af genopretningsplan for Socialforvaltningens institutioner.		SOF/KEjd
Nedsættelse af arbejdsgruppe med SOF og Københavns Ejendomme (KEjd)	April 2007	SOF/KEjd
Udarbejdelse af adresseliste over de ejendomme, der indgår i genopretningsplanen.	11.05.2007	SOF
De institutioner der mangler på de nuværende adresselister tilføjes.	01.07.2007	SOF
Nedsættelse af underarbejdsgruppe (SOF) med Mål- og Rammekontorer	18.05.2007	SOF
Udvælgelse af institutioner	22.05.2007	SOF
Afholdelse af prøvesyn vedr. indvendige forhold. Prøvesyn skal bruges til at fastlægge det ønskede niveau for indvendig vedligeholdelse. I prøvesynene deltager Socialforvaltningen, repræsentanter fra institutionerne og Københavns Ejendomme.	01.07.2007	SOF/KEjd/ Ekstern
Forslag vedr. kriterier for niveau for indvendige vedligeholdelse.	05.07.2007	SOF
Indstilling med procesplan, kriterier og økonomi for bygningsyn fremlægges for SUD.	29.08.2007	SOF
Eventuelt manglende institutioner oprettes i Caretakers stamdatamodul.	09.09.2007	KEjd
Bygningsyn v/ eksterne rådgivere foretages på ca. 100 institutioner. Bygningsyn omfatter indvendige forhold samt udvendige forhold (klimaskærm, tekniske anlæg og befæstet terræn). Registreringen af udvendige forhold sker i henhold til KEjd's retningslinier.	01.11.2007	KEjd
Indsamlede oplysninger registreres i Caretaker	01.11.2007	KEjd
Udarbejdelse af indstilling til SUD med det samlede genopretningsbehov.	Januar 2008	SOF/KEjd

Heri indgår overordnet udmøntningsplan med opgørelse af flerårig finansieringsbehov.		
Udmøntning af 5-årig genopretningsplan	2013	