



Bilag 2

Tre løsningsforslag

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der er to mulige placeringer af en 8v8 kunstgræsbane i Mimersparken, og derudover er Nørrebro United kommet med et forslag til en helhedsændring af parken, der tager udgangspunkt i den sydlige placering. Derfor fremsætter Kultur- og Fritidsforvaltningen & Teknik- og Miljøudvalget tre løsninger til at etablere en kunstgræsbane i Mimersparken. Alle beløb er i er 2021K4 priser.

Løsning 1 - Den nordlige placering

Denne løsning forventes at koste ca. 14-15 mio. kr. ekskl. omlægning af langsgående sti i Mimersparken og udgifter til ekspropriation eller frivillig aftale med Mjølnerparken

- Det kan være nødvendigt at indskrænke målene på banen, da den lægger sig tæt op ad jernbanen.
- Det er en udfordring at boldbanens udstrækning går hen over den langsgående lokalplanfastlagte østlige asfalt-stiforbindelse i Mimersparken (langs skel mod Mjølnerparken).
- Vælges denne placering må der findes en anden linjeføring til stiforbindelsen, sandsynligvis via frivillig aftale eller ekspropriation fra Mjølnerparken.
- Dyrkningshaven genplaceres andetsteds i Mimersparken.
- Sikkerhedsmæssige forhold ift. boldbanens placering nær baneterræn undersøges nærmere.
- Der skal fældes 33 træer.

Løsning 2- Den sydlige placering

Denne løsning forventes at koste ca. 15-16 mio. kr.

- Grillpladsen skal genetableres andetsteds i Mimersparken.
- Sikkerhedsmæssige forhold ift. boldbanens placering nær baneterræn undersøges nærmere.
- Der bortkøres en stor mængde jord, som der skal findes finansiering til, da det ikke indgår projektet "Nordvestpassagen"
- Der skal fældes 14 træer.

Løsning 3 - Sydlig placering og omdannelse af Mimersparken

Denne løsning forventes at koste samlet ca. 58-60 mio. kr. Nørrebro Uniteds forslag om at omdanne dele Mimersparken med udgangspunkt

24-01-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 921

Dokumentnummer i F2
71822

Sagsnummer i eDoc
2023-0019469

Sagsbehandler
Tobias Voss Illum

Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter

Gyldenløvesgade 15
1602 København V

EAN-nummer
5798009809452

i en ny kunstgræsbane, vurderes at give det bedste slutresultat ift. parken som helhed, men er også den dyreste løsning, bl.a. grundet den omfattende omdannelse af befæstede arealer til grønne arealer. Forvaltningerne vurderer dog at det muligt at op- og nedskalere disse tiltag ift. den økonomi der ønskes at blive afsat til kompenserende tiltag.

- Kunstgræsbanen placeres i den sydlige del, og derfor gælder de samlede problematikker som nævnt i løsning 2.
- Der fældes 14 træer, men der gives mulighed for at plante nye ved omdannelsen af befæstede arealer.
- Denne løsning kompenserer i høj grad for det grønne areal, der omdannes ved etablering af kunstgræsbane.