



Bilag I Grøndals Å – Genåbning

Baggrund

I Budget 2011 (BR 7. oktober 2010) (A, B, C og F) blev der afsat 17 mio. kr. til at genåbne Grøndals Å, som i dag løber i et rør i Grøndalsparken. Projektet går ud på genåbne åen og vende strømretningen, så vandet vil strømme som en mindre kilde og løbe sammen med Harrestrup Å. Skybrudskonkretiseringen for København Vest og Frederiksberg Vest foreskrev imidlertid en helt anden løsning i forhold til Grøndalsparken og Grøndals Å end den, der var arbejdet med i projektet med genåbning af Grøndals Å. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 16. december 2013 at sætte projektet i bero, indtil der forelå en plan for realisering af skybrudsplanerne.

Grøndalsparken er med i Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter, der blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. maj 2017. Dette projekt igangsættes i første omgang som et fælles udviklingsprojekt mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune med det formål at afklare de vandtekniske rammevilkår og ønsker til udformning af parken. I projektpakken 2018 finansieres skybrudsprojekterne som medfinansieringsprojekter via taksterne.. Det har derfor vist sig, at forudsætningerne for projektet med genåbning af Grøndals Å er markant ændret og at mange aspekter stadig henstår uafklarede. Teknik og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres.

Forsinkelse

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om projektets forsinkelse, senest i forbindelse med 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017), hvor det fremgik, at udarbejdelsen af Skybrudsplan 2018 er forsinket. Det reviderede ibrugtagningstidspunkt er korrigeret til juni 2018 (TMU 30. maj 2016), og efter revision er projektets forsinkelse på 12 måneder.

Økonomi

I Budget 2011 (BR 7. oktober 2010) (A, B, C og F) blev der afsat 18,9 mio. kr. (2017 p/l) til at genåbne Grøndals Å. Af den samlede bevilling på 18,9 mio. kr. (2017 p/l) er det tilbageværende restbudget 15,1 mio. kr. (2017 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

01-06-2017

Sagsnr.

2017-0199547

Dokumentnr.

2017-0199547-6

Sagsbehandler

Mikael Selsmark Hansen

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149