

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner
Fremsendes via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

København d. 05-10-2012

Sagsnr. 2012-146170

Anlægsregnskab på udvidelse af Børnegården i Vanløse

Projekt navn : Udvidelse af Børnegården med 12 vuggestuepladser
Bevillingsnr. : 332408035 og projekteringsbevilling 2008-64433
Afleveringsdato : Oktober 2009
Ibrugtagningsdato : Oktober 2009
Projektbeskrivelse : Københavns Ejendomme står for ombygningen og BUF står for montering m.m. Regnskabet indeholder forklaring for 2008-64433(Projekteringsbevilling) og 2009-18576(Anlægsbevilling). Projekteringsbevillingen omfattede 6 konkrete projekter. Af bevillingen var det 30.000 kr. som var i BUF. Disse er medtaget i dette anlægsregnskab.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Projekteringsbevilling 2008-64433, Bevilling i BUF	34	0	34
Projekteringsbevilling 2008-64433, Bevilling i Kejd	4.879	-4.879	0
Anlægsbevilling 2009-18576, Bevilling i BUF	283	-218	65
Anlægsbevilling 2009-18576, Bevilling i Kejd	3.791	-3.791	0
I alt	8.987	-8.888	99

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none">- Projekteringsbevillingen er ikke selvstændigt bogført. Budgettet medtages i dette regnskab, så bevillingen er regnskabsforklaret- Det øvrige mindreforbrug skyldes at der ikke

			blev anvendt så mange midler på inventar som forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
	218	188	Bygning	30	31/12-2009
I alt	218	188			

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk