

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner
Fremsendes via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

København d. 05-10-2012

Sagsnr. 2012-145843

Anlægsregnskab på udvidelse af Kettegårds Alle 65-67

Projektnavn : Udvidelse af Kettegårds Alle 65-67
Bevillingsnr. : 332408034
Afleveringsdato : Se nedenstående
Ibrugtagningsdato : Se nedenstående
Projektbeskrivelse : Projektet blev aldrig gennemført, da myndighedskravene fra Hvidovre kommune, hvor institutionen er beliggende, var så omfattende, at det blev besluttet at droppe projektet. Den daværende institution Valnødden, blev i stedet flyttet til Kettegårds allé 69, som var en 5 grupperes nødinstitution. Kettegårds allé bliver pt. anvendt som udflytter.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| Bevilling BUF | 656 | -333 | 323 |
| Regnskabsforklares af Kejd. | 8.122 | -8.122 | 0 |
| I alt | 8.778 | -8.455 | 323 |

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|---|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling. | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Forbruget på sagen er udtryk for de rådgivningsydelser som blev brugt inden det blev kendt at sagen ville blive for omfattende at gennemføre. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | Indregningsdato |
|--------------|------------|--|------|--------------|-----------------|
| 1 | 333 | 0 | | | |
| I alt | 333 | 0 | | | |

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk