

PROJEKTBEKRIVELSE

Navn på projektet:	Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2026
Ansvarlige medlemmer:	Jens, Troels, Mugge og Agnes
Formål med projektet:	– At vise alle, hvad man kan bruge Nørrebrogade til, når gaden er spærret for trafik. – At skabe synlighed for Nørrebro Lokaludvalg og vores lokalpolitiske arbejde. – At give Københavnerne et indblik i alle de gode ting, der foregår i bydelen og vise Nørrebros mange foreninger frem. – At få en tæt kontaktflade med bydelens foreningsliv og facilitere netværk og kendskab lokalt mellem bydelens aktører
Dato for afholdelse af projektet:	Søndag d. 20. september 2026

Beskrivelse af projektet:

Vi ønsker, at succesen fra de mange Bilfri Søndag-arrangementer på Nørrebrogade skal gentages i 2025.

Bilfri Søndag arrangeres på Nørrebrogade i samarbejde med Kultur og Fritid Nørrebro dvs. medarbejdere fra Nørrebrohallen, Osramhuset, Nørrebro Bibliotek og Støberiet.

Arrangementet varer fra ca. kl. 14.30-18 og ligger i forlængelse af Copenhagen Half Maraton. På den måde kan udgifterne til afspærring deles med Sparta, der står for halvmaratonet.

Konceptet er, at vi og Kultur og Fritid Nørrebro inviterer lokale organisationer og aktører, idræts- og fritidsforeninger, fritidsinstitutioner, kulturaktører, klimaaktører og politiske partier m.fl. til at komme ud på gaden med deres egne aktiviteter. Vi indkøber kridt til at tegne på Nørrebrogade med.

I år 2025 deltog omkring 45 aktører og flere tusinde borgere.

Lokaludvalget har også vores egne aktiviteter på dagen. Sidste år havde vi indrettet et område ved Dronning Louises Bro. Der var kridtuddeling, flødebollemaskine, live musik med Dusty Rag Jazz Band og vi lavede en quiz om Nørrebro, og delte postkort ud om valget til Lokaludvalget.

Succeskriterier:

- 35 aktører (foreninger og andre) + et hav af nørrebroere
- En god dag med masser af liv på Nørrebrogade
- Synlighed for Nørrebro Lokaludvalg i bydelen

Samarbejdspartnere:	Kultur og Fritid Nørrebro (KFF), Sparta og over 30 aktører fra bydelen	
	Før: Plakat, flyers, facebook og hjemmeside	Under/efter: Video og fotos fra dagen til dokumentation

Tidsplan/milepæle:

Marts: Tidlig opstart af planlægningen
 April: Infomail ud til aktører med invitation til at tage del i dagen
 Maj: Tilladelser og samarbejdsaftaler
 Juni: Facebook event og grafik
 August: Programlægning afsluttet
 September: Pressemeddelelse (primo september)

Afvikling 20. september 2026
 Evaluering: ultimo september

Arbejdsfordeling:

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet:

300

Opgave fordeling:	Sekretariat	NLU medlemmer	Samarbejdspartnere
Kontakt og aftaler med foreninger og øvrige aktører	X		X
Udvikling af lokaludvalgets aktiviteter på dagen	X	X	
Kommunikation og presse	X		
Tilladelser og kontrakter	X		X
Grafik	X		
Afvikling	X	X	X

Økonomi

Budget for afholdelse af projektet:

Budgettet ønskes i år forhøjet til 180.000 kr. Baggrunden for det, er at arrangementet har vokset sig så stort, at der er brug for mulighed for at kunne udbetale et honorar til en projektleder, der kan assistere sekretariatet i den intensive del af planlægningen – da der i år samtidig skal laves Bydelsplan for Nørrebro.

Med det beløb kan vi desuden indlede langt flere samarbejder fra start om aktiviteter ude på gaden. I 2025 endte vi med at bruge 137.000 kr. og det var optimalt med et større råderum i økonomien for arrangørgruppen.

Afspærring og renhold	
Afspærring Sparta	50.000
Kommunikation	
Grafik	7.500
Tryk (plakater, postkort, t-shirts)	5.500
Mobile plakatstandere inkl. plakater	13.500
Video og foto fra dagen	5.500
Tilskud til foreningsaktiviteter	
Tilskud til foreningsaktiviteter	18.500
Ekstra aktiviteter i gaden	15.000
Honorar til afviklere på dagen x 2	5.000
Info-områder og NLU-område	
Aktiviteter i Lokaludvalgets-område	15.000
Kridt	6.000
Forplejning under afviklingen	3.500
Diverse	5.000
Mulighed for honorar til projektleder	30.000
I alt	180.000