

**Anlægsregnskab 2015 vedr. etablering af 16 alternative plejepladser i
Bygning 10 S på Sundholm (2011-61739)****Projekt navn:** Sundholm, bygning 10 S**Bevillingsnr.:** 355053641**Afleveringsdato:** 29-06-2012**Ibrugtagningsdato:** 18-07-2012

Projektbeskrivelse: Etablering af 16 alternative plejepladser i tidligere nødboliger i bygning 10 S på Sundholm.
Projektet omfattede ombygning og reovering af den ældre bygning 10 S. Der er etableret 16 boliger på 27-34 m² med eget handicaptoliet/bad. Herudover er der etableret personale- og administrationsfaciliteter samt fælles opholdslokaler og anrettekøkkener.
Det samlede bruttoareal udgør i alt 1.476 m².
Projektet har sen regnskabsafklæggelse i forhold til ibrugtagningsdatoen pga. omposteringer af udgifter, som har været fejlagtigt konteret på projektet.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-10-2011, pkt. 33	22.087		
BR 13-10-2011, pkt. 33. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-2.507		
I alt (Byggeri København)	19.580	19.556	24

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindre afvigelse af teknisk karakter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	16.736	0	-	-	-
I alt	16.736	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering og ombygning af eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk