



07-04-2016

Sagsnr.
2016-0075308

Dokumentnr.
2016-0075308-4

Sagsbehandler
~ ~ ~ ~ ~

Proces- og tidsplan

2015

- Okt: Indledende drøftelse i Plankredsen
Nov: Indledende drøftelse af fremtidigt koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med lokaludvalgsformænd
Dec: Indledende drøftelse af fremtidig koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med lokaludvalgssekretariater

2016

- Jan: Fremsendelse af skriftligt oplæg til drøftelse af nyt koncept til bydelsplaner og evaluering til lokaludvalg, lokaludvalgssekretariater og fagforvaltninger (via Plankredsen)
Jan-feb: Møder med lokaludvalgsformænd (d. 2. feb.), lokaludvalgssekretariater (d. 25. jan.) og Plankredsen (d. 21. jan.) mhp. feedback og afklaring af nyt koncept for bydelsplaner og evaluering
29. jan: Frist for skriftlige svar fra Plankredsen/ fagforvaltninger
1. mar: Frist for høringssvar fra lokaludvalg og skriftlige svar fra lokaludvalgssekretariater
8. mar: Ekstra drøftelsesmøde med lokaludvalgsformænd.
Apr: Godkendelse i Plankredsen
17. Maj: ØU forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner
26. Maj: BR forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner
Maj-juni: Opstarts workshop for alle lokaludvalg og forvaltninger
Juni-apr: Lokaludvalg udarbejder bydelsplaner

Juni: Uddannelsestilbud til lokaludvalg og lokaludvalgssekretariater i kommunens statistikbank/
KK kort

2017

Maj: Fagforvaltningshøring af nye bydelsplaner (i stedet for fagudvalg)

Aug-sep: Budgetforhandling

Okt: Nye bydelsplaner fremsendes til godkendelse i ØU og BR

Nov: Valg til BR

2018

Feb: Valg til lokaludvalg