

UDKAST - ARBEJDSPAPIR

FORENINGSLIVET OG INSTITUTIONSLIVET BRINGE SAMMEN

1. Problemafkklaring og motivation

1.1 Problemafkklaring

Den overvejende del af bydelens børn og unge tilbringer hverdagens dagtimer i kommunale institutioner, mens børn og unge i den øvrige tid kan være aktive medlemmer i det frivillige foreningsliv.

Der er kun et meget begrænset samarbejde mellem og gensidigt kendskab til de kommunale institutioner og frivillige foreninger i vores bydel.

1.2 Motivation

BUFI ønsker, at bydelens institutioner og foreninger er vidende om hinandens muligheder og behov, samt at der etableres rammer for samarbejde og (gensidig) synliggørelse af foreningslivet.

Disse uudnyttede synergier vil være til gavn for foreningerne og institutionerne, samt til glæde for bydelens børn og unge. På længere sigt vil projektet være identitetsskabende for bydelen.

2. Målsætning

BUFI's målsætning er:

- at få etableret
- at sikre vedligehold af
- at opnå kommunal bevågenhed for

et samarbejdsnetværk mellem bydelens foreninger og institutioner.

3. Strategi

Indledningsvist vil BUFI have fokus på at inddrage bydelens:

- Kommunale institutioner samt selvejende institutioner med tilsvarende aktiviteter
- Idrætsforeninger

som har sædvanlige tilbud for børn og unge.

Denne afgrænsning er valgt for at opnå en hurtig for projektet, som i takt med stigende interesse kan udvides med f.eks.:

- Spejderforeningerne
- Naturforeninger
- Tankesportsforeninger f.eks. skak og bridge
- Historiske foreninger
- Særinstitutioner
- Foreninger og institutioner, som er målrettet for andre end børn og unge.

4. Aktiviteter

1. Finde navn og kontakt personer på bydelens foreninger:
 - Lokaludvalgets liste
 - Som modtager støtte fra KFF
 - Som benytter faciliteter af BUF
 - Afklare, hvorfor der er forskel på registreringerne.
2. Finde navn og kontaktpersoner på bydelens institutioner.
3. Udsendelse af nyhedsmail nr. 1 til bydelens foreninger og institutioner.
4. Møde med topembedsmand i KFF for at afdække eksisterende kommunale aktiviteter og intentioner, som kan understøtte projektets gennemførelse. Dette omfatter bl.a. afklaring af den kommende strategi for Folkeoplysningsudvalget.
5. Møde med topembedsmand i BUF for at afdække eksisterende kommunale aktiviteter og intentioner, som kan understøtte projektets gennemførelse.
6. Pressedækning i lokalpressen.
7. Udsendelse af nyhedsmail nr. 2 til bydelens foreninger og institutioner.
8. Synliggørelse ifbm. Kulturdag 12. september 2009??????????????
9. Udsendelse af nyhedsmail nr. 3 til bydelens foreninger og institutioner.
10. Gennemførelse af konference med deltagelse af:
 - Børne- og ungeborgmesteren
 - Kultur- og fritidsborgmesteren
 - Embedsmænd fra BUF og KFF
 - Eksperter fra DIF andre fra idrættens verden
 - Eksperter fra institutionernes verden
 - Lokaludvalget

- Evt. lokale foreninger og institutioner, som har vist interesse
- Lokalpressen

11. Pressedækning i lokalpressen.
12. Udsendelse af nyhedsmail nr. 4 til bydelens foreninger og institutioner.
13. På baggrund af konferencen nedsættes arbejdsgruppe, som skal konkretisere samarbejdsnetværk og aktivitetsmuligheder.
14. Formalisering af samarbejdsnetværk og forankring til kommunal forvaltning samt evt. Lokaludvalget.
15. Udsendelse af nyhedsmail nr. 5 til bydelens foreninger og institutioner med opfordring om igangsætning af samarbejde og aktiviteter.

5. Organisering

Der skal tages stilling til organisering af projektet med rolle- og opgavefordelingen for:

- BUFI-udvalget
- Lokaludvalget
- Lokaludvalgets sekretariat
- Projektets kontaktperson
- Kommunikationsgruppe til Kommunens borgmestre og forvaltninger
- Arbejdsgruppe for nyhedsmails og pressedækning
- Arbejdsgruppe for planlægning og afvikling af konference
- Arbejdsgruppe for etablering af samarbejdsnetværk.

6. Tidshorisont

Forslag til projektets tidsplan:

Før sommerferien:	møder med topembedsmænd i BUF og KFF
Primo oktober 2009:	konference gennemføres
Ultimo november 2009:	etablering af samarbejdsnetværk
Februar 2010:	pressemøde eller andet med de nye borgmestre
Marts 2010:	formalisering af Lokaludvalgets evt. rolle i samarbejdsnetværket.