

Indre By Lokaludvalg
Tidsplan for bydelsplanarbejdet 2026-2030
Juli 2026

Tidspunkt	Aktivitet
5. september 2026	Bydelsplanseminar
Oktober-marts	Arbejdsgruppemøder 1. mandag i måneden kl. 16-18. Foreløbige forslag til dagsordenemner: • 5. oktober: Opsamling på seminar, godkendelse af spørgeramme for borgerpanelundersøgelse, input til planlægning af bydelsmøde i november • 2. november: Præsentation af program til bydelsmøde, fordeling af roller til afvikling af bydelsmøde • 7. december: Opsamling på bydelsmøde, beslutning om kommunikation med repræsentantskab • 11. januar: ?? • 1. februar: ?? • 1. marts: Arbejdsgruppens input til tovholder forud for samling af bydelsplan
Oktober 2026	Borgerpanelundersøgelse Inddragelse på SoMe Evt. øvrige inddragelsestiltag afhængigt. af arbejdsgruppens beslutninger
November 2026	Bydelsmøde, nedsættelse af repræsentantskab
Marts 2027	Samling af udkast til bydelsplan ved tovholder
April 2027	Udkast sendes i høring hos repræsentantskabet
Juni 2027	Tovholder tilretter udkast til bydelsplan på baggrund af repræsentantskabets input Bydelsplanen sættes op i valgt format
August 2027	IBLU godkender endelig bydelsplan
September 2027	Lancering – måske med fest?

Tidspunkt	Aktivitet
→ 2030	Bydelsplan realiseres
juni 2028	Repræsentantskabsmøde
August 2028	Deadline for skriftlige input fra repræsentantskab
November 2028	IBLU godkender revision
Juni 2029	Repræsentantskabsmøde
August 2029	Deadline for skriftlige input fra repræsentantskab
November 2029	IBLU godkender revision