

JUNO

FRYGTEN FOR IKKE AT LEVE

VILDSKUD 2022

Retten til ændringer forbeholdes

DATO	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUGUST
1	IDE-FASE	ØVE 17-21	ØVE 17-21 DEADLINE VILDSKUD	Svar om udtagelse Vildskud inkl. møde i maj	Færdigt skelet (Eksamener??)	Produktionsmøde 17-19.30 Snabslanten deadline	Indryk?
2	IDE-FASE	ØVE 13-17				Øve 11-18	Vildskud
3	IDE-FASE Møde m. mulig instruktør			ØVE 13-17		Øve 11-18	Vildskud
4	IDE-FASE			ØVE 13-17			Vildskud
5	IDE-FASE		Svar fra Vildskud				Vildskud
6	IDE-FASE	ØVE 13-18				Evt. byggedag	Vildskud
7	IDE-FASE					Evt. byggedag	Vildskud Oprydning
8	IDE-FASE Møde m. mulig instruktør	ØVE 13-17		Lav PR-plan	ØVE 13-17	Deadline sceno/rek	
9	IDE-FASE	ØVE 13-17		Planlæg fotodag	ØVE 13-17		
10	IDE-FASE	ØVE 16-19.30		Fotodag til plakat	ØVE 16-20 Dramaturg	Middag og øller hele holdet	
11	IDE-FASE		ØVE 16.30-21				
12	IDE-FASE		ØVE 11-16			ØVE 13-17 FOTOGRAF	
13	IDE-FASE		ØVE 11-16			ØVE 13-17	
14	IDE-FASE		ØVE 11-16			ØVE 16-19.30	
15	IDE-FASE	ØVE 13-17	ØVE 11-16		Øve 17-20		
16	Opstartsmøde m. produktionsleder	ØVE 11-16					
17		Produktionsmøde 17-19.30	Produktionsmøde 17-19.30	Produktionsmøde 17-19.30	Produktionsmøde 17-19.30		
18		ØVE 17-20		Øve 17-20	Ferie	Produktionsmøde 17-19.30	
19			ØVE 13-17	Øve 17-20	Ferie Deadline DATS juni		
20			ØVE 13-17		Ferie		
21			ØVE 17-19.30		Ferie	ØVE 11-16	
22	PA GULV 13-17	ØVE 13-17			Ferie	ØVE 17-19.30	
23	ØVE 13-17	ØVE 11-16	evt. Showcase VS		Ferie		
24	ØVE 17-19.30	ØVE 17-19.30	evt. Showcase VS Deadline DATS april		Ferie		
25		ØVE 17-21		Øve 17-20	Øve 17-20	ØVE 13-17	
26			13-17	Øve 17-20	Øve 16-19.30	ØVE 16-19.30	
27			13-17	Øve 16-19		Øve 16-19 Teknikker ser Gennemspilning	
28			17-19.30	Dramaturg 11-14		Udkast til lys/lyd	
29		ØVE 13-17	17-20		Øve 17-20		
30		ØVE 13-17 Produktionsmøde 17-18; send vildskudansøgning			Deadline Kostumer	Produktionsmøde 17-19.30	
31		ØVE 17-19.30		Øve 17-20		Indryk?	