

Udkast Tidsplan bydelsplan

(OBS – datoerne er under forudsætning af vedtagelse af datoer for lokaludvalgsmøder 2027)

24 Sep – 31 Okt · Udarbejdelse og kvalificering af input

- 8. oktober: Møde i bydelsplansudvalget
- 9. oktober- 28. oktober – forslagene i 2700 taler kvalificeres pba. af hvilke projekter, som der er udvalgsmedlemmer, der ønsker at være ansvarlige for.
- 29. oktober: LU vedtager koncept for borgerinddragelse og tidsplan

1 Nov – 31 Dec · Borgerinddragelse

- Borgerinddragelse i 2700taler
- Dialog ved kaffevogne
- Bydelsplansudvalgsmøde 18. november

1 – 31 Jan · Tilpasning og diskussion pba. borgerinddragelse

- Bydelsplansgruppemøde (uge 2): prioritering af indsatser
- Lokaludvalgsmøde 28. januar: udvalget diskuterer og godkender prioriteringer

1 – 28 Feb · Kvalificering

- Sekretariatet kvalificerer projekterne ift. politikker, strategier, planer mv

1 – 31 Mar · Behandling i LU

- Møde i Bydelsplansgruppen uge 9, 10 eller 11
- Lokaludvalgsmøde 1. april: Lokaludvalget godkender udkast til bydelsplan

1 Apr – 1 Jul · Skrivefase

- Maj: repræsentantskab
- 24. juni: Lokaludvalget godkender bydelsplanen

1 Jul – 1 Sep · Layout og godkendelse

1 Sep – 1 Nov · Lancering