



Bilag 6 Overblik over økonomi

15-09-2025

Økonomi

Tabel 1 viser de afsatte og frigivne bevillinger på Sallingvej fra Jyllingevej til Godthåbsvej.

Sagsnummer I F2
2025 - 15503

Dokumentnummer i F2
8540173

Sagsnummer eDoc
2025-0246980

Tabel 1. Overblik over historiske bevillinger

Projekt	Bevillinger*	Strækning	Økonomi (mio. kr.)	Bevillingsdato (BR)
Sallingvej, HOFOR	Skybrudssikring (medfinansiering)	Randbølvej-Vanløse Allé	20,6 (2018 p/l)	01.02.2018
Sallingvej (Jyllingevej-Ålørkevej), genopretning GP27	Vejgenopretning	Jyllingevej-Ålørkevej	43,6 (2025 p/l)	28.11.2024
	Byrumsforbedrende tiltag	Jyllingevej-Ålørkevej	7,1 (2025 p/l)**	28.11.2024
Biodiversitetspuljen	Biodiversitetspuljen	Maria Christensens Plads	0,5 (2025 p/l)	06.03.2025
Sallingvej (Godthåbsvej-Ålørkevej), genopretning GP27	Vejgenopretning	Godthåbsvej-Ålørkevej	23,4 (2025 p/l)	28.11.2024
	Byrumsforbedrende tiltag	Godthåbsvej-Ålørkevej	2,7 (2025 p/l)***	28.11.2024
	Biodiversitetspuljen	Limfjordsvej-Godthåbsvej	0,4 (2025 p/l)***	06.03.2025

*Bilag 2B Oversigtskort illustrerer bevillingernes placering på Sallingvej

** Givet som en tillægsbevilling til Vejgenopretning (Jyllingevej-Ålørkevej)

*** Givet som en tillægsbevilling til Vejgenopretning (Godthåbsvej-Ålørkevej)

Strækningen Godthåbsvej-Ålørkevej skulle oprindeligt udføres som et selvstændigt projekt. Ifm. projektering blev det vurderet hensigtsmæssigt at inkludere strækningen Ålørkevej-Limfjordsvej som en del af strækningen Jyllingevej-Ålørkevej. Der blev derfor på Borgerrepræsentationens møde 26. juni 2025 omdisponeret 2,9 mio. kr. (2025 p/l) fra projektet "Sallingvej (Godthåbsvej-Ålørkevej), genopretning GP27" til projektet "Sallingvej (Jyllingevej-Ålørkevej), genopretning GP27".

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

For at sikre en effektiv og koordineret anlægsproces, optimere ressourcer og reducere gener for naboer og trafikanter inkluderes strækningen Limfjordsvej-Lupinvej også som en del af den oprindelige strækning Jyllingevej-Åløkkevej.

Derfor omdisponeres der med denne indstilling yderligere midler fra projektet "Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27" til projektet "Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27".

Dermed er strækningen nu Jyllingevej-Lupinvej. Anlægsarbejdet planlægges udført som én samlet entreprise af samme entreprenør.

Den resterende strækning Lupinvej-Godthåbsvej udføres ifm. krydsombygningsprojektet Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade.

Nedenstående tabel 2 viser ændringen i fordelingen af bevillingerne mellem de to projekter fra den oprindelige fordeling til ændringerne med denne indstilling.

Tabel 2. Overblik over ændring af bevilling mellem projekterne

Mio. kr. og løbende p/l	Bevilling	Oprindelig økonomi (mio. kr.)	Nuværende økonomi (mio. kr.)
Sallingvej (Jyllingevej-Lupinvej)	Skybrudssikring (medfinansiering)	20,6	20,6
	Vejgenopretning	43,6	61,6
	Byrumsforbedrende tiltag	7,1	9,1
	Biodiversitetspuljen	0,5	0,8
Sallingvej (Godthåbsvej-Lupinvej)	Vejgenopretning	23,4	5,4
	Byrumsforbedrende tiltag	2,7	0,7
	Biodiversitetspuljen	0,4	0,1
I alt		98,3	98,3

Med denne indstilling sammenlægges bevillingen "Biodiversitetspuljen (Maria Christensens Plads)" med bevillingen Vejgenopretning (Jyllingevej-Åløkkevej), således at der overføres 0,5 mio. kr. (2025 p/l) til "Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27". De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 3.

Der skal derudover omdisponeres 17,7 mio. kr. (2026 p/l) fra "Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27" til "Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27" på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Genopretningsrammen, jf. tabel 3.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr., 2025 i 2025 p/l og 2026 i 2026 p/l)

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I)/ Udgift (U)	2025	2026	Varig? ja/nej
2.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Maria Christiansens Plads, biodiversitet)	U	-498	0	Nej

		ifm. skybrudssikring af Sallingvej)				
2.	TMU	3140 - Genopretningsrammen (Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27)	U	498	0	Nej
3.	TMU	3140 - Genopretningsrammen Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27)	U	0	-17.681	Nej
3.	TMU	3140 - Genopretningsrammen (Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27)	U	0	17.681	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Økonomi

Dette projekt består af flere bevillinger:

Bevillinger*	Strækning	Økonomi (mio. kr.)	Bevillingsdato (BR)
Skybrudssikring (medfinansiering)	Randbølvej - Vanløse Allé	20,6 (2018 p/l)	01.02.2018
Vejgenopretning	Jyllingevej - Åløkkevej	43,6 (2025 p/l)	28.11.2024
Vejgenopretning	Godthåbsvej - Åløkkevej	23,4 (2025 p/l)**	28.11.2024
Byrumsforbedrende tiltag del 1	Jyllingevej - Åløkkevej	7,1 (2025 p/l)	28.11.2024
Byrumsforbedrende tiltag del 2	Godthåbsvej - Åløkkevej	2,7 (2025 p/l)***	28.11.2024
Biodiversitetspuljen	Marie Christensens Plads	0,5 (2025 p/l)	06.03.2025
Biodiversitetspuljen	Limfjordsvej - Godthåbsvej	0,4 (2025 p/l)	06.03.2025

*Bilag 2B Oversigtskort illustrerer bevillingernes placering på Sallingvej

**Strækningen er overgået til Vejgenopretningsdel 1 del. Dette uddybes i afsnittet under - Vejgenopretning del 2 (Godthåbsvej - Åløkkevej)

***Strækningen er overgået til Byrumsforbedrende tiltag del 1. Dette uddybes i afsnittet under - Byrumsforbedrende tiltag del 2 (Godthåbsvej - Åløkkevej)

****Denne strækning er ikke bevilliget. Dette uddybes i afsnittet under - Byrumsforbedrende tiltag del 3 (Jyllingevej - Randbølvej)

Vejgenopretnings del 2 (Godthåbsvej - Åløkkevej)

Strækningen fra Godthåbsvej til Åløkkevej skulle oprindeligt indgå som et selvstændigt vejgenopretningsprojekt. Ved nærmere projektering blev det dog vurderet hensigtsmæssigt at inkludere strækningen fra Åløkkevej til Limfjordsvej i Vejgenopretning del 1. Dermed er cirka 100 meter af den oprindelige del 2 nu overført til del 1, svarende til en økonomi på 5,3 mio. kr.

Derudover er en del af strækningen fra Godthåbsvej til Lupinvej overgået til et særskilt signalprojekt (signalregulering i krydset Sallingvej/Godthåbsvej). Den resterende del fra Lupinvej til Limfjordsvej er nu inkluderet i Vejgenopretning del 1 som er yderligere 250 m med en tilhørende økonomi på 11,8 mio. kr. Den samlede strækning for Vejgenopretning del 1 udgør således Jyllingevej til Lupinvej. Den resterende del af vejgenopretningsprojektet på Sallingvej er overført til krydsombygningsprojekt og indeholder den resterende økonomi på 5,3 mio. kr.

Denne løsning er valgt for at sikre en effektiv og koordineret anlægsproces, optimere ressourcer og reducere gener for naboer og trafikanter. Alle midler til denne samlede strækning er fuldt bevilliget og frigivet, og anlægsarbejdet planlægges udført som én samlet entreprise af samme entreprenør.

Byrumsforbedrende tiltag del 2 (Godthåbsvej - Åløkkevej)

Bevillingen til Byrumsforbedrende tiltag del 2 er oprindeligt tilknyttet Vejgenopretning del 2 og følger samme strækning. Byrumsforbedrende tiltag del 2 på strækningen Godthåbsvej til Åløkkevej overgår til Byrumsforbedrende tiltag del 1. Der er derfor tilføjet yderligere 250 meter strækning byrumsforbedrende tiltag med en tilhørende økonomi på 1,9 mio. kr. Den resterende del af byrumsforbedrende tiltag på Sallingvej er overført til krydsombygningsprojekt og indeholder den resterende økonomi på 0,7 mio. kr. Overførslen er foretaget for at sikre en samlet entreprise, effektiv gennemførelse og mindst mulig gene for området.

Biodiversitetspuljen

Der er tildelt 0,5 mio. kr. fra Den tværkommunale pulje til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter til biodiversitetsfremmende tiltag ved Maria Christiansens Plads, der støder op til Sallingvej og krydset ved Jyllingevej. Tiltagene etableres som en del af det samlede projekt.

Til den oprindelige vejgenopretning del 2 var der knyttet 430.000 kr. fra biodiversitetspuljen. Der overføres 320.000 kr. i samme omgang som vejgenopretning- og byrumsforbedrende tiltag del 2 til del 1.

Sammenhold af økonomi

	Bevilling	Oprindel lig øko-	Nuvæ- rende øko-

		nomi (mio. kr.)	nomi (mio. kr.)
Sallingvej - Samlet projekt (del 1)	Medfinansiering (sky- brud)	20,6	20,6
	Vejgenopretning del 1	43,6	60,7
	Byrumsforbedrende tiltag del 1	7,1	9,1
	Biodiversitetspuljen	0,5	0,8
Sallingvej - Krydsombygning (del 2)	Vejgenopretning del 2	23,4	5,3
	Byrumsforbedrende tiltag del 2	2,7	0,7