

Bilag 1 - Proces og tidsplan for udpegning af regionale spillesteder for perioden 2013-16

2011	
30. maj	<ul style="list-style-type: none"> • Temadrøftelse i Københavns Musikudvalg om regionale spillesteder
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstrådet udarbejder definition og kvalitative krav til regionale spillesteder 2013-2016 <i>(møde i Kunstrådets Musikudvalg 1. og 17. juni 2011)</i>
21. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse i KFU <i>Temadrøftelse om kriterier for udvælgelse af regionale spillesteder</i>
Primo september	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogmøde for spillesteder ved Statens Kunstråds Musikudvalg <i>Statens Kunstråd informerer potentielle ansøgere om definitioner og kvalitative krav</i>
Primo September	<ul style="list-style-type: none"> • Offentligt opslag af muligheden for at søge som regionalt spillested i diverse medier
25. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • 25. oktober: Frist for indsendelse af ansøgning til Københavns Kommune
Medio november	<ul style="list-style-type: none"> • Høring af Københavns Musikudvalg <i>Ekstraordinært møde med behandling af forvaltningens indstilling til udpegning</i>
Primo december	<ul style="list-style-type: none"> • Møde med Statens Kunstråds Fagudvalg for Musik om udpegning <i>Mødet kan evt. afholdes i forbindelse med KFU-mødet den 8. december</i>
December	<ul style="list-style-type: none"> • 8. december 2011: KFU beslutning om udvælgelse af regionale spillesteder
2012	
24. januar	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for indsendelse af ansøgninger til Kunststyrelsen. <i>Spillestederne indsender ansøgning til Kunststyrelsen på baggrund af udpegning fra Københavns Kommunes side.</i>
Marts 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstrådet udpeger nye regionale spillesteder.
Marts – april 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af ny aftaleskabelon - Kunststyrelsen.
Maj/september 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Aftaleindgåelse <i>Aftaleudkast udarbejdes mellem spillested og kommune, og dernæst mellem spillested og Kunstrådet. Forvaltningen forhandler aktivitetskrav og mål med hvert spillested.</i>
Primo oktober 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Afslutning af aftaleforhandlingerne. Alle aftaler er skrevet under af kommune, spillested og Kunstråd. • Godkendelse af kontrakter i KFU